

## **Sitzungsvorlage**

### **zu Punkt 8 für den öffentlichen Teil der Sitzung des Bauausschusses (Gemeinde Schacht-Audorf) am Donnerstag, 6. September 2018**

---

#### **Sachstandsbericht zur Baumaßnahme Breslauer Straße**

##### 1. Darstellung des Sachverhaltes:

Die Arbeiten zur tiefbaulichen Erschließung des B-Plan 24 „Königsberger Straße Süd“ sind bis auf geringe Restarbeiten abgeschlossen. Die Einzäunung des Regenrückhaltebeckens kann erst nach dem 01.10.18 hergestellt werden, weil hierfür noch eine Hecke entfernt werden muss. Die Pflanzung der Straßenbäume (Winterlinden und Stieleichen) wird im Herbst durchgeführt.

Am 15. August 2018 fand die förmliche Abnahme der Leistungen statt. Die Mängelbeseitigungsfrist beträgt für alle Leistungen 4 Jahre, gerechnet ab dem 16.08.18.

Das Büro Overath und Sand war in 2017 beauftragt worden, die Schlussvermarkung der Straßenflächen nach Fertigstellung auszuführen, die entsprechende Vermessung findet in den nächsten Wochen statt.

Die Schlussrechnung für die tiefbauliche Erschließung ist bis zum 15.09.18 vorzulegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die Abrechnungssumme sich unterhalb des erteilten Auftrages bewegen (1,5 Mio EUR brutto).

Die Verlegung der Leerrohre für die Breitbandversorgung des Zweckverbandes Breitbandversorgung im mittleren Schleswig-Holstein ist im Baugebiet abgeschlossen, die Anbindung an das überörtliche Netz steht noch aus, ebenso das Einblasen der Glasfaserleitungen.

##### 2. Zur Sitzung des Bauausschusses:

Im Auftrage

gez.  
Jens Jessen