
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Bearbeiter

1

2 Zuständigkeit 21 Tage Fre 24.04.20 Fre 22.05.20 Zuständigkeit
3 KG 300 - Hochbau 21 Tage Fre 24.04.20 Fre 22.05.20 ABJ
4 KG 400 - TGA 21 Tage Fre 24.04.20 Fre 22.05.20 TGA-Planer
5 KG 470 - Küchen 21 Tage Fre 24.04.20 Fre 22.05.20 Küchen-Planer
6 KG 500 - GALA 21 Tage Fre 24.04.20 Fre 22.05.20 Freiraumplaner
7 Bauherr 21 Tage Fre 24.04.20 Fre 22.05.20 Bauherr
8 Nutzer 21 Tage Fre 24.04.20 Fre 22.05.20 Schule
9

10 Schulferien 405 Tage Mon 30.03.20 Fre 15.10.21
11 2020 - Osterferien 15 Tage Mon 30.03.20 Fre 17.04.20
12 2020 - Sommerferien 30 Tage Mon 29.06.20 Fre 07.08.20
13 2020 - Herbstferien 10 Tage Mon 05.10.20 Fre 16.10.20
14 2020 - Weinachtsferien 13 Tage Mon 21.12.20 Mit 06.01.21
15 2021 - Osterferien 12 Tage Don 01.04.21 Fre 16.04.21
16 2021 - Sommerferien 30 Tage Mon 21.06.21 Fre 30.07.21
17 2021 - Herbstferien 10 Tage Mon 04.10.21 Fre 15.10.21
18

19 Bauzeit 304 Tage Mon 02.03.20 Don 29.04.21
20 Rohbau 245 Tage Mon 02.03.20 Fre 05.02.21
21 Baustelleneinrichtung 7 Tage Mon 27.04.20 Die 05.05.20
22 Erdarbeiten Baugrube, Fundamentaushub 15 Tage Mon 04.05.20 Fre 22.05.20
23 Geprüfte Statik / Bewehrungs- & Schalpläne 0 Tage Mon 02.03.20 Mon 02.03.20
24 Werkplanung  Fenster, Außentüren, Stahlbauten 0 Tage Mon 04.05.20 Mon 04.05.20
25 Freigabe Werkplanung, Fenster, Außentüren, Stahlbauten 10 Tage Mon 04.05.20 Fre 15.05.20
26 Fertigung Fenster & Außentüren 30 Tage Mon 18.05.20 Fre 26.06.20
27 Bemusterung Vormauerziegel 0 Tage Mon 01.06.20 Mon 01.06.20
28 Gründung 35 Tage Mon 25.05.20 Fre 10.07.20
29 Grundleitungen 5 Tage Mon 25.05.20 Fre 29.05.20
30 Aufzugsunterfahrt 3 Tage Mon 25.05.20 Mit 27.05.20
31 Sauberkeitsschicht Fundament und Sohle 10 Tage Mon 25.05.20 Fre 05.06.20
32 Streifenfundament und Sohlplatte 10 Tage Mon 08.06.20 Fre 19.06.20
33 Betonsohle mit Behandlung 5 Tage Mon 22.06.20 Fre 26.06.20
34 Verfüllarbeiten 5 Tage Mon 06.07.20 Fre 10.07.20
35 Erdgeschoss 167 Tage Mit 01.04.20 Don 19.11.20
36 Werkplanung  Betonfertigteile Wände 0 Tage Mit 01.04.20 Mit 01.04.20
37 Prüfung Werkplanung Betonfertigteile Wände 5 Tage Mit 01.04.20 Die 07.04.20
38 Lieferung Wände Betonfertigteile 0 Tage Mon 06.07.20 Mon 06.07.20
39 Ortbetonwände Aufzug 10 Tage Mon 06.07.20 Fre 17.07.20
40 Hohlwände Aussen 10 Tage Mon 06.07.20 Fre 17.07.20
41 Stützen  Innen 5 Tage Mon 06.07.20 Fre 10.07.20
42 Hohlwände Innen 7 Tage Fre 10.07.20 Mon 20.07.20
43 Aufbau Außengerüst EG 2 Tage Mon 20.07.20 Die 21.07.20
44 Werkplanung  Betonfertigteile Decken 0 Tage Fre 01.05.20 Fre 01.05.20
45 Prüfung Werkplanung Betonfertigteile Decken 5 Tage Fre 01.05.20 Don 07.05.20
46 Maurerarbeiten EG 5 Tage Fre 10.07.20 Don 16.07.20
47 Unterzüge 3 Tage Fre 17.07.20 Die 21.07.20
48 Stahlbetondecken über EG 15 Tage Don 23.07.20 Mit 12.08.20
49 Einbau Stahltbauten 2 Tage Mit 12.08.20 Don 13.08.20
50 Montage Fenster & Außentüren EG 15 Tage Mon 26.10.20 Fre 13.11.20
51 Sockelabdichtung - außen 10 Tage Mit 30.09.20 Die 13.10.20
52 Vormauerziegel inkl. Dämmung & Konsolen EG 15 Tage Mit 14.10.20 Die 03.11.20
53 Verfugung und Versieglung EG 6 Tage Don 12.11.20 Don 19.11.20
54 1.Obergeschoss 129 Tage Mon 01.06.20 Don 26.11.20
55 Werkplanung  Betonfertigteile Wände+Decken 0 Tage Mon 01.06.20 Mon 01.06.20
56 Prüfung Werkplanung Betonfertigteile Wände+Decken 10 Tage Mon 01.06.20 Fre 12.06.20
57 Lieferung Betonfertigteile 0 Tage Mon 05.10.20 Mon 05.10.20
58 Aufbau Außengerüst 1.OG 3 Tage Die 06.10.20 Don 08.10.20
59 Stahlbetonstützen 1.OG 5 Tage Die 06.10.20 Mon 12.10.20
60 Stahlbetonwände 1.OG 15 Tage Don 08.10.20 Mit 28.10.20
61 Stahlbetonunterzüge 1.OG 10 Tage Die 13.10.20 Mon 26.10.20
62 Stahlbetondecke über 1.OG 15 Tage Mon 26.10.20 Fre 13.11.20
63 Montage Fenster 1.OG 10 Tage Die 10.11.20 Mon 23.11.20
64 Vormauerziegel inkl. Dämmung & Konsolen 1.OG 15 Tage Fre 30.10.20 Don 19.11.20
65 Verfugung und Versieglung 1.OG 5 Tage Fre 20.11.20 Don 26.11.20
66 Dach 86 Tage Die 01.09.20 Die 29.12.20
67 Werkplanung Gefälledämmung 0 Tage Die 01.09.20 Die 01.09.20
68 Prüfung Werkplanung Gefälledämmung 7 Tage Die 01.09.20 Mit 09.09.20
69 Stahlbeton-Attika herstellen 10 Tage Fre 25.09.20 Don 08.10.20
70 Vormontage TGA Dachaufbauten 4 Tage Fre 16.10.20 Mit 21.10.20
71 Dampfsperrbahn & Notüberläufe 4 Tage Mit 21.10.20 Mon 26.10.20
72 Dachdämmung, Dachabdichtung, Vormontage Attika 15 Tage Die 27.10.20 Mon 16.11.20
73 Dachbegrünung 20 Tage Die 17.11.20 Mon 14.12.20
74 Endmontage TGA Dachaufbauten 4 Tage Die 15.12.20 Fre 18.12.20
75 Blitzschutz Dach 2 Tage Mon 21.12.20 Die 22.12.20
76 Montage Attika 5 Tage Mit 23.12.20 Die 29.12.20
77 Fassade 32 Tage Don 24.12.20 Fre 05.02.21
78 Blitzschutz Fassade und Dach 10 Tage Don 24.12.20 Mit 06.01.21
79 Metallbauarbeiten, Blenden, Gitter 10 Tage Fre 08.01.21 Don 21.01.21
80 Montage Fallrohre 3 Tage Mit 30.12.20 Fre 01.01.21
81 Rückbau Außengerüst 5 Tage Fre 22.01.21 Don 28.01.21
82 Einbau Stahltreppe Außen 5 Tage Mon 01.02.21 Fre 05.02.21
83 Ausbau 173 Tage Die 01.09.20 Don 29.04.21
84 Bemusterung Fliesen 0 Tage Mon 05.10.20 Mon 05.10.20
85 Bemusterung Bodenbeläge 0 Tage Mon 05.10.20 Mon 05.10.20
86 Bemusterung Farben 0 Tage Mon 05.10.20 Mon 05.10.20
87 Erdgeschoss 170 Tage Die 01.09.20 Mon 26.04.21
88 Lieferung Werkplanung Zargen und Innentüren 0 Tage Die 01.09.20 Die 01.09.20
89 Lieferung Werkplanung Alu-Rahmen-Türen 0 Tage Die 01.09.20 Die 01.09.20
90 Lieferung Werkplanung Handläufe, Fensterbänke 0 Tage Die 01.09.20 Die 01.09.20
91 Prüfung Werkplanung Türen, Zargen, Handläufe, Fensterbänke 15 Tage Die 01.09.20 Mon 21.09.20
92 Elektro Unterputzmontage EG 10 Tage Don 01.10.20 Mit 14.10.20
93 Trockenbau C-Profile 5 Tage Don 01.10.20 Mit 07.10.20
94 Sanitär Vor-/ Rohmontage EG 15 Tage Mit 07.10.20 Die 27.10.20
95 Lüftung Stränge Vor-/ Rohmontage EG 15 Tage Don 08.10.20 Mit 28.10.20
96 Heizung Vor-/ Rohmontage EG 15 Tage Don 08.10.20 Mit 28.10.20
97 TGA - Technik-Zentralen 10 Tage Don 15.10.20 Mit 28.10.20
98 Elektro Vor-/ Rohmontage EG 8 Tage Don 22.10.20 Mon 02.11.20
99 Dataport Vor-/ Rohmontage EG 3 Tage Die 03.11.20 Don 05.11.20
100 Lieferung Werkplanung HPL-Türblätter 0 Tage Mon 09.11.20 Mon 09.11.20
101 Trockenbau Wände (1.Seite) 10 Tage Die 10.11.20 Mon 23.11.20
102 Einbau Türzargen 4 Tage Die 24.11.20 Fre 27.11.20
103 Putzarbeiten EG 3 Tage Mon 30.11.20 Mit 02.12.20
104 Trockenbau Wände (2. Seite) 5 Tage Mon 30.11.20 Fre 04.12.20
105 Bemusterung Fliesen 0 Tage Mon 07.12.20 Mon 07.12.20
106 Bemusterung Bodenbeläge 0 Tage Mon 07.12.20 Mon 07.12.20
107 Lieferung Werkplanung Geländer 0 Tage Mon 07.12.20 Mon 07.12.20
108 Estricharbeiten 3 Tage Mon 07.12.20 Mit 09.12.20
109 Estrich Trocknung 21 Tage Mit 09.12.20 Mit 06.01.21
110 Lüftung Decken Vor-/ Rohmontage EG 10 Tage Mit 09.12.20 Die 22.12.20
111 Einbau Stahltüren 2 Tage Mon 14.12.20 Die 15.12.20
112 Einbau Alu-Rahmen-Türen 3 Tage Mon 14.12.20 Mit 16.12.20
113 Abhangdecken UK 5 Tage Die 22.12.20 Mon 28.12.20
114 Bemusterung Malerarbeiten 0 Tage Fre 25.12.20 Fre 25.12.20
115 Abhangdecken schließen inkl. spachteln & schleifen 5 Tage Die 29.12.20 Mon 04.01.21
116 Montage Aufzug 20 Tage Mit 30.12.20 Die 26.01.21
117 Abdichtung Nassräume 4 Tage Mon 28.12.20 Don 31.12.20
118 Trockenbau spachteln & schleifen 6 Tage Die 05.01.21 Die 12.01.21
119 Bodenfliesen 6 Tage Die 05.01.21 Die 12.01.21
120 Montage Geländer 4 Tage Mit 13.01.21 Mon 18.01.21
121 Wandfliesen 5 Tage Mit 13.01.21 Die 19.01.21
122 Edelstahlverkleidungen Küchen 2 Tage Die 19.01.21 Mit 20.01.21
123 Malerarbeiten 7 Tage Mit 20.01.21 Don 28.01.21
124 Montage WC Trennwände 3 Tage Mit 27.01.21 Fre 29.01.21
125 Einbau Fensterbänke 2 Tage Fre 29.01.21 Mon 01.02.21
126 Umbau Traverse 5 Tage Fre 29.01.21 Don 04.02.21
127 Sanitär Endmontage EG 4 Tage Fre 29.01.21 Mit 03.02.21
128 Elektro Endmontage EG 12 Tage Fre 29.01.21 Mon 15.02.21
129 Montage Handläufe EG 3 Tage Die 02.02.21 Don 04.02.21
130 Lüftung Endmontage EG 2 Tage Don 04.02.21 Fre 05.02.21
131 Heizung Endmontage EG 4 Tage Mon 08.02.21 Don 11.02.21
132 Dataport Endmontage EG 2 Tage Fre 12.02.21 Mon 15.02.21
133 Montage Rahmen Sauberlaufmatten 2 Tage Fre 12.02.21 Mon 15.02.21
134 Bodenbeschichtung 3 Tage Die 16.02.21 Don 18.02.21
135 Eichenparkett m. Versiegelung 12 Tage Die 16.02.21 Mit 03.03.21
136 Aufmaß Kücheneinrichtung 1 Tag Fre 15.01.21 Fre 15.01.21
137 Montage Küche 13 Tage Mon 22.03.21 Mit 07.04.21
138 Schutz Bodenbelag 1 Tag Don 04.03.21 Don 04.03.21
139 Mobile Trennwand 3 Tage Don 04.03.21 Mon 08.03.21
140 Montage Sauberlaufmatten 3 Tage Die 09.03.21 Don 11.03.21
141 Montage Raumbeschilderung 1 Tag Mon 19.04.21 Mon 19.04.21
142 Montage Feuerlöscher 1 Tag Die 20.04.21 Die 20.04.21
143 Montage Holztürblätter 2 Tage Die 20.04.21 Mit 21.04.21
144 Montage Türstopper 1 Tag Mit 21.04.21 Mit 21.04.21
145 Montage Schließanlage 1 Tag Don 22.04.21 Don 22.04.21
146 Malerarbeiten finish 2 Tage Don 22.04.21 Fre 23.04.21
147 Endreinigung 2 Tage Fre 23.04.21 Mon 26.04.21
148 Schmutzfangmatte 1 Tag Mon 26.04.21 Mon 26.04.21
149 1.Obergeschoss 104 Tage Mon 07.12.20 Don 29.04.21
150 Trockenbau C-Profile 4 Tage Mon 07.12.20 Don 10.12.20
151 Trockenbau Wände (1.Seite) 4 Tage Fre 11.12.20 Mit 16.12.20
152 Elektro Unterputzmontage 1.OG 10 Tage Fre 11.12.20 Don 24.12.20
153 Heizung Vor-/ Rohmontage 1.OG 10 Tage Fre 11.12.20 Don 24.12.20
154 Einbau Türzargen 3 Tage Mon 21.12.20 Mit 23.12.20
155 Dataport Vor-/ Rohmontage 1.OG 3 Tage Mon 21.12.20 Mit 23.12.20
156 Lüftung Stränge Vor-/ Rohmontage 1.OG 6 Tage Don 24.12.20 Don 31.12.20
157 Sanitär Vor-/ Rohmontage 1.OG 9 Tage Don 17.12.20 Die 29.12.20
158 Elektro Vor-/ Rohmontage 1.OG 8 Tage Fre 25.12.20 Die 05.01.21
159 Trockenbau Wände (2. Seite) 4 Tage Mit 06.01.21 Mon 11.01.21
160 Estricharbeiten 1.OG 3 Tage Mon 11.01.21 Mit 13.01.21
161 Estrich Trocknung 21 Tage Don 14.01.21 Don 11.02.21
162 Estrichmessung CM < 2% 0 Tage Don 11.02.21 Don 11.02.21
163 Einbau Alu-Rahmen-Türen 3 Tage Fre 15.01.21 Die 19.01.21
164 Lüftung Decken Vor-/ Rohmontage 1.OG 5 Tage Don 21.01.21 Mit 27.01.21
165 Abhangdecken UK 4 Tage Don 28.01.21 Die 02.02.21
166 Abhangdecken schließen inkl. spachteln & schleifen 5 Tage Mit 03.02.21 Die 09.02.21
167 Trockenbau spachteln & schleifen 4 Tage Mit 10.02.21 Mon 15.02.21
168 Abdichtung Nassräume 1 Tag Mit 24.02.21 Mit 24.02.21
169 Bodenfliesen 4 Tage Don 25.02.21 Die 02.03.21
170 Wandfliesen 3 Tage Mit 03.03.21 Fre 05.03.21
171 Malerarbeiten 7 Tage Mon 08.03.21 Die 16.03.21
172 Einbau Fensterbänke 2 Tage Mit 17.03.21 Don 18.03.21
173 Sanitär Endmontage 1.OG 2 Tage Mit 17.03.21 Don 18.03.21
174 Lüftung Endmontage 1.OG 2 Tage Fre 19.03.21 Mon 22.03.21
175 Elektro Endmontage 1.OG 8 Tage Mit 17.03.21 Fre 26.03.21
176 Heizung Endmontage 1.OG 3 Tage Die 23.03.21 Don 25.03.21
177 Dataport Endmontage 1.OG 1 Tag Fre 26.03.21 Fre 26.03.21
178 Bodenbelagsarbeiten (Linoleum + Nadelflies) 7 Tage Mon 29.03.21 Die 06.04.21
179 Montage Raumbeschilderung 1 Tag Don 22.04.21 Don 22.04.21
180 Montage Feuerlöscher 1 Tag Fre 23.04.21 Fre 23.04.21
181 Montage Türstopper 1 Tag Mon 26.04.21 Mon 26.04.21
182 Montage Holztürblätter 1 Tag Mon 26.04.21 Mon 26.04.21
183 Montage Schließanlage 1 Tag Die 27.04.21 Die 27.04.21
184 Malerarbeiten finish 1 Tag Mit 28.04.21 Mit 28.04.21
185 Endreinigung 1 Tag Don 29.04.21 Don 29.04.21
186 Abnahme - Übergabe 17 Tage Mon 03.05.21 Die 25.05.21
187 PVO-Abnahme: RWA 2 Tage Mon 03.05.21 Die 04.05.21 TGA-Planer
188 PVO-Abnahme: Elektro/Lüftung 2 Tage Mon 03.05.21 Die 04.05.21 TGA-Planer
189 Abnahmen Gewerke 5 Tage Mit 05.05.21 Die 11.05.21 ABJ, TGA-Planer
190 Mängelbeseitigung 10 Tage Mit 12.05.21 Die 25.05.21 alle
191 Übergabe Bauherr an Nutzer 0 Tage Die 25.05.21 Die 25.05.21 ABJ, TGA-Planer

KG 300 - Hochbau

KG 400 - TGA

KG 470 - Küchen

KG 500 - GALA

Bauherr

Nutzer

Schulferien

2020 - Osterferien 15 Tage

2020 - Sommerferien 30 Tage

2020 - Herbstferien 10 Tage

2020 - Weinachtsferien 13 Tage

2021 - Osterferien 12 Tage

2021 - Sommerferien

Bauzeit 304 Tage

Rohbau 245 Tage

Baustelleneinrichtung 7 Tage

Erdarbeiten Baugrube, Fundamentaushub 15 Tage

Geprüfte Statik / Bewehrungs- & Schalpläne 02.03

Werkplanung  Fenster, Außentüren, Stahlbauten 04.05

Freigabe Werkplanung, Fenster, Außentüren, Stahlbauten 10 Tage

Fertigung Fenster & Außentüren 30 Tage

Bemusterung Vormauerziegel 01.06

Gründung 35 Tage

Grundleitungen 5 Tage

Aufzugsunterfahrt 3 Tage

Sauberkeitsschicht Fundament und Sohle 10 Tage

Streifenfundament und Sohlplatte 10 Tage

Betonsohle mit Behandlung 5 Tage

Verfüllarbeiten 5 Tage

Erdgeschoss 167 Tage

Werkplanung  Betonfertigteile Wände 01.04

Prüfung Werkplanung Betonfertigteile Wände 5 Tage

Lieferung Wände Betonfertigteile 06.07

Ortbetonwände Aufzug 10 Tage

Hohlwände Aussen 10 Tage

Stützen  Innen 5 Tage

Hohlwände Innen 7 Tage

Aufbau Außengerüst EG 2 Tage

Werkplanung  Betonfertigteile Decken 01.05

Prüfung Werkplanung Betonfertigteile Decken 5 Tage

Maurerarbeiten EG 5 Tage

Unterzüge 3 Tage

Stahlbetondecken über EG 15 Tage

Einbau Stahltbauten 2 Tage

Montage Fenster & Außentüren EG 15 Tage

Sockelabdichtung - außen 10 Tage

Vormauerziegel inkl. Dämmung & Konsolen EG 15 Tage

Verfugung und Versieglung EG 6 Tage

1.Obergeschoss 129 Tage

Werkplanung  Betonfertigteile Wände+Decken 01.06

Prüfung Werkplanung Betonfertigteile Wände+Decken 10 Tage

Lieferung Betonfertigteile 05.10

Aufbau Außengerüst 1.OG 3 Tage

Stahlbetonstützen 1.OG 5 Tage

Stahlbetonwände 1.OG 15 Tage

Stahlbetonunterzüge 1.OG 10 Tage

Stahlbetondecke über 1.OG 15 Tage

Montage Fenster 1.OG 10 Tage

Vormauerziegel inkl. Dämmung & Konsolen 1.OG 15 Tage

Verfugung und Versieglung 1.OG 5 Tage

Dach 86 Tage

Werkplanung Gefälledämmung 01.09

Prüfung Werkplanung Gefälledämmung 7 Tage

Stahlbeton-Attika herstellen 10 Tage

Vormontage TGA Dachaufbauten 4 Tage

Dampfsperrbahn & Notüberläufe 4 Tage

Dachdämmung, Dachabdichtung, Vormontage Attika 15 Tage

Dachbegrünung 20 Tage

Endmontage TGA Dachaufbauten 4 Tage

Blitzschutz Dach 2 Tage

Montage Attika 5 Tage

Fassade 32 Tage

Blitzschutz Fassade und Dach 10 Tage

Metallbauarbeiten, Blenden, Gitter 10 Tage

Montage Fallrohre 3 Tage

Rückbau Außengerüst 5 Tage

Einbau Stahltreppe Außen 5 Tage

Ausbau 173 Tage

Bemusterung Fliesen 05.10

Bemusterung Bodenbeläge 05.10

Bemusterung Farben 05.10

Erdgeschoss 170 Tage

Lieferung Werkplanung Zargen und Innentüren 01.09

Lieferung Werkplanung Alu-Rahmen-Türen 01.09

Lieferung Werkplanung Handläufe, Fensterbänke 01.09

Prüfung Werkplanung Türen, Zargen, Handläufe, Fensterbänke 15 Tage

Elektro Unterputzmontage EG 10 Tage

Trockenbau C-Profile 5 Tage

Sanitär Vor-/ Rohmontage EG 15 Tage

Lüftung Stränge Vor-/ Rohmontage EG 15 Tage

Heizung Vor-/ Rohmontage EG 15 Tage

TGA - Technik-Zentralen 10 Tage

Elektro Vor-/ Rohmontage EG 8 Tage

Dataport Vor-/ Rohmontage EG 3 Tage

Lieferung Werkplanung HPL-Türblätter 09.11

Trockenbau Wände (1.Seite) 10 Tage

Einbau Türzargen 4 Tage

Putzarbeiten EG 3 Tage

Trockenbau Wände (2. Seite) 5 Tage

Bemusterung Fliesen 07.12

Bemusterung Bodenbeläge 07.12

Lieferung Werkplanung Geländer 07.12

Estricharbeiten 3 Tage

Estrich Trocknung 21 Tage

Lüftung Decken Vor-/ Rohmontage EG 10 Tage

Einbau Stahltüren 2 Tage

Einbau Alu-Rahmen-Türen 3 Tage

Abhangdecken UK 5 Tage

Bemusterung Malerarbeiten 25.12

Abhangdecken schließen inkl. spachteln & schleifen 5 Tage

Montage Aufzug 20 Tage

Abdichtung Nassräume 4 Tage

Trockenbau spachteln & schleifen 6 Tage

Bodenfliesen 6 Tage

Montage Geländer 4 Tage

Wandfliesen 5 Tage

Edelstahlverkleidungen Küchen 2 Tage

Malerarbeiten 7 Tage

Montage WC Trennwände 3 Tage

Einbau Fensterbänke 2 Tage

Umbau Traverse 5 Tage

Sanitär Endmontage EG 4 Tage

Elektro Endmontage EG 12 Tage

Montage Handläufe EG 3 Tage

Lüftung Endmontage EG 2 Tage

Heizung Endmontage EG 4 Tage

Dataport Endmontage EG 2 Tage

Montage Rahmen Sauberlaufmatten 2 Tage

Bodenbeschichtung 3 Tage

Eichenparkett m. Versiegelung 12 Tage

Aufmaß Kücheneinrichtung 1 Tag

Montage Küche 13 Tage

Schutz Bodenbelag 1 Tag

Mobile Trennwand 3 Tage

Montage Sauberlaufmatten 3 Tage

Montage Raumbeschilderung 1 Tag

Montage Feuerlöscher 1 Tag

Montage Holztürblätter 2 Tage

Montage Türstopper 1 Tag

Montage Schließanlage 1 Tag

Malerarbeiten finish 2 Tage

Endreinigung 2 Tage

Schmutzfangmatte 1 Tag

1.Obergeschoss 104 Tage

Trockenbau C-Profile 4 Tage

Trockenbau Wände (1.Seite) 4 Tage

Elektro Unterputzmontage 1.OG 10 Tage

Heizung Vor-/ Rohmontage 1.OG 10 Tage

Einbau Türzargen 3 Tage

Dataport Vor-/ Rohmontage 1.OG 3 Tage

Lüftung Stränge Vor-/ Rohmontage 1.OG 6 Tage

Sanitär Vor-/ Rohmontage 1.OG 9 Tage

Elektro Vor-/ Rohmontage 1.OG 8 Tage

Trockenbau Wände (2. Seite) 4 Tage

Estricharbeiten 1.OG 3 Tage

Estrich Trocknung 21 Tage

Estrichmessung CM < 2% 11.02

Einbau Alu-Rahmen-Türen 3 Tage

Lüftung Decken Vor-/ Rohmontage 1.OG 5 Tage

Abhangdecken UK 4 Tage

Abhangdecken schließen inkl. spachteln & schleifen 5 Tage

Trockenbau spachteln & schleifen 4 Tage

Abdichtung Nassräume 1 Tag

Bodenfliesen 4 Tage

Wandfliesen 3 Tage

Malerarbeiten 7 Tage

Einbau Fensterbänke 2 Tage

Sanitär Endmontage 1.OG 2 Tage

Lüftung Endmontage 1.OG 2 Tage

Elektro Endmontage 1.OG 8 Tage

Heizung Endmontage 1.OG 3 Tage

Dataport Endmontage 1.OG 1 Tag

Bodenbelagsarbeiten (Linoleum + Nadelflies) 7 Tage

Montage Raumbeschilderung 1 Tag

Montage Feuerlöscher 1 Tag

Montage Türstopper 1 Tag

Montage Holztürblätter 1 Tag

Montage Schließanlage 1 Tag

Malerarbeiten finish 1 Tag

Endreinigung 1 Tag

Abnahme - Übergabe 17 Tage

PVO-Abnahme: RWA 2 Tage

PVO-Abnahme: Elektro/Lüftung 2 Tage

Abnahmen Gewerke 5 Tage

Mängelbeseitigung 10 Tage

Übergabe Bauherr an Nutzer 25.05

Gültigkeit Bauzeitenplan :
-  vorbehaltlich Zustimmung externer Fachplaner
-  Terminangaben sind von TGA freizugeben
-  vorbehaltlich Zustimmung und termingerechte Ausführung aller beteiligten Firmen

 HINWEIS:Der vorliegende Plan beinhaltet keine eventuell erforderlichen Winterbaumaßnahmen und Unterbrechungen aufgrund der Witterung.
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