
N i e d e r s c h r i f t  
 

über den öffentlichen Teil der Sitzung  
des Bauausschusses (Schulverband im Amt Eiderkanal) am Donnerstag, 25. Februar 2021, 

in der Aula der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf, Dorfstr. 58-60 
 

 
 Ausschussvorsitzender  
 Manfred Dresen  
   
 stellv. Ausschussvorsitzender  
 Hans Stephan Lütje  
   
 Ausschussmitglieder  
 Daniel Ambrock  
 Eggert Voss  
 Hans-Georg Volquardts  
 
 b) nicht stimmberechtigt:  
 
 Schulleiter  
 Sven Gritto  
   
 Gast/Gäste  
 Beate Nielsen  
 Ingeborg Schmidt-Weinand 

Andreas Bentrup 
M. Simsen 
 

 

 Mitglieder der Verwaltung  
 Karina Weyrich  
   
 Protokollführer  
 Nils Eichberg  
   
 Leitender Verwaltungsbeamter  
 Torsten Eickstädt  
 
 c) entschuldigt:  
 
 Schulleiterin 

Frau Eiding 
 

 

Beginn: 17:00 Uhr Ende: 17:44 Uhr 
  
Gesetzliche Mitgliederzahl: 5 davon anwesend: 5 
  
Anwesend sind:  
 a) stimmberechtigt:  
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T A G E S O R D N U N G : 
 
  Öffentlicher Teil  

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

 

2. Änderungs- und Ergänzungsanträge zur Tagesordnung, 
Beschlussfassung über die Tagesordnung und evtl. Anträge auf 
Ausschluss der Öffentlichkeit gem. § 46 VIII GO SH i.V.m. § 5 GkZ 

 

3. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift 
der Sitzung vom 29.10.2020 

 

4. Einwohnerfragestunde  

5. Sachstand der Perspektivplanung an der Aukamp Schule BASV9-1/2021 

6. Sachstand über laufende Bau- und Planungsmaßnahmen an der 
Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf 

BASV9-2/2021 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Möblierung des 
Ersatzneubaus einschl. Aufhebung von zwei Sperrvermerken 

BASV9-3/2021 

8. Beratung und Beschlussfassung über Art und Umfang der 
Wiederherstellung des Sportplatzes an der Grund- und 
Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf und der Fahrradabstellanlage 
einschließlich der erforderlichen Anpassung der vertraglichen 
Rahmenbedingungen 

BASV9-4/2021 

8.a. Schulsportplatz  

8.b. Fahrradabstellanlage  

8.c. Anpassung der vertraglichen Rahmenbedingungen mit der 
Gemeinde Schacht-Audorf 

 

9. Bericht der Amtsverwaltung  

10. Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden, Anfragen der 
Ausschussmitglieder 

 

   

  Nicht öffentlicher Teil  

11. Bericht der Amtsverwaltung  

12. Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden, Anfragen der 
Ausschussmitglieder 

 

   

  Öffentlicher Teil  

13. Schließung der Sitzung  
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TOP 1.: Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit   

 
Der Vorsitzende Manfred Dresen eröffnet die Sitzung um 17:00 Uhr und begrüßt die 
Anwesenden. Der Vorsitzende stellt fest, dass zu dieser Sitzung mit Einladung vom 
10.02.2021 form- und fristgerecht unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen wurde. Tag, 
Ort und Zeitpunkt der Sitzung sind öffentlich bekannt gemacht worden. Gegen die 
ordnungsgemäße Einladung werden keine Einwände erhoben. Er stellt weiterhin fest, dass 
der Bauausschuss des Schulverbandes aufgrund der Anzahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig ist. Anwesend ist Herr Gritto als Schulleiter der Grund- und 
Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf, Frau Eiding als Schulleiterin der Aukamp-Schule fehlt 
entschuldigt. Die Möglichkeit einer Besichtigung der Baustelle des Ersatzneubaus mit dem 
anliegenden Schulsportplatz, haben viele Mitglieder vor der Sitzung wahrgenommen. 
 
 
TOP 2.: Änderungs- und Ergänzungsanträge zur Tagesordnung, 

Beschlussfassung über die Tagesordnung und evtl. Anträge auf 
Ausschluss der Öffentlichkeit gem. § 46 VIII GO SH i.V.m. § 5 GkZ  

 
Beschluss:  
Der Bauausschuss des Schulverbandes beschließt die Durchführung der Sitzung mit der 
vorstehenden Tagesordnung sowie die Behandlung der Tagesordnungspunkte 11) Bericht 
der Amtsverwaltung und 12) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden, Anfragen der 
Ausschussmitglieder in nicht öffentlicher Sitzung, da gem. § 12 Abs. 7 GkZ i.V.m. § 46 Abs. 
7 GO berechtigte Interessen Einzelner es erfordern. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
5 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen, 0 befangen 
 
 
 
TOP 3.: Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift 

der Sitzung vom 29.10.2020   
 
Einwendungen gegen eine Niederschrift müssen nach § 24 Abs. 6 GeschO innerhalb von 14 
Tagen nach Erhalt des Protokolls eingegangen sein. Die Niederschrift der Sitzung vom 
29.10.2020 wurde dem Bauausschuss am 07.12.2020 zur Kenntnis gegeben. Einwendungen 
wurden innerhalb der Frist (24.12.2020) nicht erhoben. Sie gilt somit als genehmigt. 
 
 
TOP 4.: Einwohnerfragestunde   
 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 
 
 
TOP 5.: Sachstand der Perspektivplanung an der Aukamp Schule   
 
Die Entwürfe der drei beauftragten Planungsbüros BCS (Rendsburg), Hansen/Mengel 
(Rendsburg) und Rimpf (Eckernförde) für die Perspektivplanung der Aukamp-Schule wurden 
fristgerecht bis zum  21.01.2021 eingereicht. Die Palette der eingereichten Ideen ist wie 
gehofft sehr vielseitig und kann Diskussionsgrundlage für künftige Baumaßnahmen am 
Schulstandort Osterrönfeld werden.  
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Da den Entwurfsverfassern Gelegenheit gegeben werden soll, ihre Ideen mit anschließender 
Diskussion selbst zu präsentieren, reichte der zeitliche Rahmen des Bauausschusses hierfür 
nicht aus. In Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Bauausschusses soll daher eine 
Sonderveranstaltung durchgeführt werden.  
 
Die bereits konstituierte Arbeitsgruppe zur Perspektivplanung wird sich im Anschluss an 
diese Vorstellung im Bauausschuss dann im Folgenden mit den dort diskutierten Ideen 
befassen und für den Bauausschuss eine Leitlinie formulieren, welche in eine 
Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung über einzuleitenden Planungs- und 
Baumaßnahmen münden soll. 
 
 
TOP 6.: Sachstand über laufende Bau- und Planungsmaßnahmen an der 

Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf   
 
Die Baumaßnahme Sanierung Block 5 ist mit Abnahme der letzten Mängelbeseitigungen in 
den Gewerken Fassadenbau und Elektrik nunmehr abgeschlossen.  
 
Die Baumaßnahme Ersatzneubau liegt momentan noch im Terminplan. Von mehreren 
Gewerken sind begründete Behinderungsanzeigen wegen Frosteinbruch eingegangen. 
Diese betreffen Arbeiten am Dach, an der Fassade und auf dem Gerüst. Hier ist keine 
Beheizung der Arbeitsräume mit vertretbarem Aufwand darstellbar. Die Bauzeitenplanung 
hat bis Übergabe an den Nutzer eine Zeitreserve von ca. zwei Arbeitswochen, welche derzeit 
in Anspruch genommen wird. Die Rohbauarbeiten an Tragwerk, Mauerwerk und Dach sind 
nahezu abgeschlossen, in den Ausbaugewerken koordinieren die Bauleitungen Hochbau 
und Haustechnik derzeit den Ausbau. Die Baustelle wird gemäß den Vorgaben des 
Infektionsschutzes betrieben, es finden innerhalb des möglichen Rahmens weiterhin 
wöchentliche Bausitzungen mit Beteiligung der Verwaltung statt. Eine Verstärkung des 
Personaleinsatzes einzelner Gewerke zum Auffangen eventueller Fertigstellungstermine wird 
derzeit geprüft, erscheint aus Gründen praktischer Umsetzbarkeit aber schwierig. 
 
Die Baugewerke sind bis auf wenige Ausstattungsgegenstände wie Beschilderung, 
Feuerlöscher und Ähnliches beauftragt. Lediglich die Planung der Außenanlagen wird im 
Moment zur Ausschreibung überarbeitet und in die Beschlussfassung gegeben.  
 
Die nicht zum Baubudget gehörende Möblierung wird momentan mit der Ausbauplanung 
koordiniert, auch hier werden die Liefertermine so sichergestellt, dass mit Rückbau der 
Containeranlage der Bezug des Ersatzneubaus zum Ende der Ferien im August erfolgen 
kann. Möbelmontage, Inbetriebnahme der Sicherheitsanlagen und Umzug des vorhandenen 
Mobiliars werden in Zusammenarbeit mit der Schulleitung koordiniert. 
 
Die sich an den Rückbau der Container anschließende Sanierung des Schulsportplatzes 
wird mit Vorstellung des aktuellen Planungsstandes und möglicher Auswirkungen auf Kosten 
und Termine als gesonderte Beschlussangelegenheit behandelt. 
 
 
TOP 7.: Beratung und Beschlussfassung über die Möblierung des 

Ersatzneubaus einschl. Aufhebung von zwei Sperrvermerken   
 
Beschluss:  
Es wird beschlossen, die Möblierung des Ersatzneubaus wie in der Entwurfsplanung 
vorgelegt mit noch zu tätigen Überarbeitungen in Farbgebung innerhalb des 
Haushaltsansatzes zu beschaffen und die eingerichteten Sperrvermerke in Höhe von jeweils 
10.000,00 EUR bei den PSK 09/21610.5271501 und PSK 09/21610.0891001 aufzuheben. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
5 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen, 0 befangen 
 
 
TOP 8.: Beratung und Beschlussfassung über Art und Umfang der 

Wiederherstellung des Sportplatzes an der Grund- und 
Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf und der Fahrradabstellanlage 
einschließlich der erforderlichen Anpassung der vertraglichen 
Rahmenbedingungen  

 
Am Schulstandort Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf betreibt der 
Schulverband im Amt Eiderkanal derzeit die Einrichtung einer Offenen Ganztags Schule 
OGS. Zu diesem Zweck wurden baufällige Gebäudeteile abgebrochen. Mit Hilfe des Bundes 
entsteht derzeit auf der freigewordenen Fläche ein aus Mitteln des IMPULS Programms 
geförderter Ersatzneubau zur Aufnahme der erforderlichen Nutzflächen. 
 
Für die Abbruch- und Neubauarbeiten wird der bestehende Schulsportplatz als 
Baubetriebsfläche in Anspruch genommen. Zur Veranschaulichung  werden Pläne des 
Sportplatzes in seinem Ursprungszustand und seinem Zustand als Baubetriebsfläche 
erläutert.  
 
Entgegen der Gliederung der Tagesordnung werden die Baumaßnahmen a) Schulsportplatz, 
b) Fahrradabstellanlage und c) Anpassung der vertraglichen Rahmenbedingungen nicht 
getrennt besprochen, sondern in ihrer Gesamtheit diskutiert. 
 
Anschließend wird der momentane Planungstand erläutert. Zugunsten einer Stellplatzanlage 
und einer Fahrradabstellanlage soll der Sportplatz verkleinert und mit einer Rundlaufbahn 
versehen werden. Für diese Rundlaufbahn werden Kosten, Pflegeaufwand und 
Nachhaltigkeit des Belages als Tennen Belag und Kunststoff Belag dargestellt. Auf Anfrage 
wird versichert, dass die vorliegende Planung einer Verkleinerung des Sportplatzes mit 
Aufwertung der Laufbahnfläche als Rundlaufbahn in vorgelegter Form mit der Schulleitung 
abgestimmt ist. Die Veranstaltung von Bundesjugendspielen ist auf der modifizierten 
Sportanlage ebenfalls möglich. 
 
Die Ausschussmitglieder sprechen sich mehrheitlich für die Variante Kunststoff Belag aus 
und begrüßen das Verlagern der Fahrradabstellanlage aus dem unmittelbaren Nahbereich 
des Neubaus aus städtebaulichen Gründen. Die Verkleinerung des Sportplatzes ermöglicht 
der Gemeinde den Bau einer Stellplatzanlage, welche die seit langem bestehenden 
strukturellen Schwächen des ruhenden Verkehrs am Schulstandort beseitigen wird. In 
diesem Zusammenhang wird klargestellt, dass mit der angedachten Eintragung einer Baulast 
zu Gunsten des Schulverbandes auf der geplanten Stellplatzanlage lediglich eine 
baurechtliche Sicherung der Stellplätze erfolgt und kein Recht auf faktische 
Inanspruchnahme einer bestimmten Anzahl von Parkplätzen einhergeht.  
 
Die Verwaltung informiert den Bauausschuss des Schulverbandes über die vor der Sitzung 
erfolgte, fristgemäße Einreichung eines Förderantrages aus dem kommunalen 
Sportstättenförderungsprogramm für den Schulsportplatz, der vorsorglich in der Variante 
Kunststoff Belag gestellt worden war.  
 
Des Weiteren informiert die Verwaltung den Bauausschuss über eine Möglichkeit, 
Fördermittel für Fahrradstellplätze in Anspruch zu nehmen, welche der Gemeinde Schacht-
Audorf im Zusammenhang mit dem geplanten Bau einer Park & Bike-Anlage bewilligt worden 
sind. Der Bauausschuss des Schulverbandes begrüßt diese Möglichkeit ausdrücklich und 
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hat keine Einwände, die vorgenannte Baumaßnahme durch die Gemeinde Schacht-Audorf 
durchführen zu lassen.  
 
Beschluss:  
 
Es wird beschlossen: 
 

a) den Sportplatz wie vorliegend in der Variante Kunststoff Belag für 390.000 EUR 
brutto in verkleinerter Form neu zu erstellen und die dafür nötigen Planungen und 
Baumaßnahmen zu beauftragen. 
 

b) die Fahrradabstellanlage wie vorliegend auf dem Sportplatz innerhalb der bisherigen 
Pachtfläche des Schulverbandes zu erstellen und die dafür notwendigen Planungen 
und Baumaßnahmen zu beauftragen, sofern nicht eine entsprechende Realisierung 
der Maßnahme durch die Gemeinde Schacht-Audorf im Rahmen des vorgestellten 
Park & Bike Projektes erfolgt.  
 

c) die für die vorgenannten Baumaßnahmen notwendig werdenden, vertraglichen 
Rahmenbedingungen zwischen Schulverband und Gemeinde Schacht-Audorf in 
bereits bestehenden Verträgen zu ändern, bzw. in neuen Verträgen zu regeln. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
5 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen, 0 befangen 
 
 
TOP 8.a.: Schulsportplatz   
 
Siehe oben 
 
 
TOP 8.b.: Fahrradabstellanlage   
 
Siehe oben 
 
 
TOP 8.c.: Anpassung der vertraglichen Rahmenbedingungen mit der Gemeinde 

Schacht-Audorf   
 
Siehe oben 
 
 
TOP 9.: Bericht der Amtsverwaltung   
 
Es wird kein Bericht abgegeben. 
 
 
TOP 10.: Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden, Anfragen der 

Ausschussmitglieder   
 
Der Ausschussvorsitzende informiert über die bevorstehende Begehung der Schulstandorte 
durch Mitglieder des Bauausschusses. Die Veranstaltung ist für den 29.03.2021 17:00 Uhr 
geplant, es wird rechtzeitig per Rundmail eingeladen. 
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Der Vorsitzende bedankt sich für die Mitarbeit und schließt den öffentlichen Teil der Sitzung 
um 17:40. 
 
 
TOP 13.: Schließung der Sitzung   
 
Der Vorsitzende Manfred Dresen bedankt sich für die Mitarbeit und schließt die Sitzung um 
17:44 Uhr. 
 
 
  gez. Dresen       gez. Eichberg 
 
 Manfred Dresen      Nils Eichberg 
 (Der Vorsitzende) Osterrönfeld, 02.03.2021  (Protokollführung) 
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