
 
 

Sitzungsvorlage 
 

zu Punkt 8. für den öffentlichen Teil der Sitzung 
des Bauausschusses (Gemeinde Schacht-Audorf) 

am Dienstag, 16. Mai 2017 
 
 
Sachstandsbericht zum B-Plan Nr. 24 "Königsberger Straße Süd"  
- Erschließung           
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 
Gegenüber dem in der letzten Sitzung des Bauausschusses geschilderten Sachverhalt sind 
die nachstehend aufgeführten Veränderungen/Aktualisierungen eingetreten: 
 
Die Abbruch- und Entsorgungsarbeiten des ehemaligen Kleingartengeländes sind ausge-
schrieben worden, als wirtschaftlichster Bieter ging die Elly Nickels GmbH & Co KG mit einer 
Angebotssumme von 91.939,40 EUR brutto aus dem Verfahren hervor. In der Kostenermitt-
lung des Büro WVK waren für diese Leistungen 100.000,00 EUR brutto veranschlagt wor-
den, so dass die Mittel für Abbruch und Entsorgung auskömmlich erscheinen. 
 
Der 1. Nachtragshaushalt war zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht durch die 
Kommunalaufsicht genehmigt. Da die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen hinsichtlich der 
Finanzierung der Maßnahme nicht vorlagen, konnte die Ausschreibung der tiefbaulichen 
Erschließung bisher nicht freigegeben werden. Sobald die Genehmigung vorliegt, erfolgt der 
Versand der Ausschreibungsunterlagen und die Anpassung des Terminplans. 
Nach dem ursprünglichen Terminplan sollte das Ausschreibungsergebnis der tiefbaulichen 
Erschließung bis zur Sitzung des Bauausschusses am 16.05.17 vorliegen, von der Höhe des 
Ausschreibungsergebnisses sollte abhängig gemacht werden, ob die in der letzten Sitzung 
durch das Büro WVK geschilderten Einsparpotentiale ausgeschöpft werden sollen. Der Bau-
ausschuss war in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 30.03.17 ermächtigt worden, den 
Auftragsumfang endgültig festzulegen. Da die Ausschreibung aus den geschilderten Grün-
den nicht durchgeführt werden konnte, wird dazu in einer zusätzlich anzuberaumenden Sit-
zung des Bauausschusses beraten werden müssen. 
 
Über den aktuellen Sachstand wird durch die Amtsverwaltung in der Sitzung berichtet. 
 
 
2. Finanzielle Auswirkungen: 

 
Zur Sitzung des BA 8 

 
 
Im Auftrage  
  
gez.   
Jens Jessen  
  
 

Amt Eiderkanal 
Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt 
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