
 
 

Sitzungsvorlage 
 

zu Punkt 8 für den öffentlichen Teil der Sitzung 
des Bauausschusses (Gemeinde Schacht-Audorf) 

am Donnerstag, 6. September 2018 
 
 
 
Sachstandsbericht zur Baumaßnahme Breslauer Straße           
 
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 
Die Arbeiten zur tiefbaulichen Erschließung des B-Plan 24 „Königsberger Straße Süd“ sind 
bis auf geringe Restarbeiten abgeschlossen. Die Einzäunung des Regenrückhaltebeckens 
kann erst nach dem 01.10.18 hergestellt werden, weil hierfür noch eine Hecke entfernt wer-
den muss. Die Pflanzung der Straßenbäume (Winterlinden und Stieleichen) wird im Herbst 
duchgeführt. 
Am 15. August 2018 fand die förmliche Abnahme der Leistungen statt. Die Mängelbeseiti-
gungsfrist beträgt für alle Leistungen 4 Jahre, gerechnet ab dem 16.08.18. 
Das Büro Overath und Sand war in 2017 beauftragt worden, die Schlussvermarkung der 
Straßenflächen nach Fertigstellung auszuführen, die entsprechende Vermessung findet in 
den nächsten Wochen statt. 
Die Schlussrechnung für die tiefbauliche Erschließung ist bis zum 15.09.18 vorzulegen. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand wird die Abrechnungssumme sich unterhalb des erteilten Auftra-
ges bewegen (1,5 Mio EUR brutto). 
Die Verlegung der Leerrohre für die Breitbandversorgung des Zweckverbandes Breitband-
versorgung im mittleren Schleswig-Holstein ist im Baugebiet abgeschlossen, die Anbindung 
an das überörtliche Netz steht noch aus, ebenso das Einblasen der Glasfaserleitungen. 
 
 
2. Zur Sitzung des Bauauschusses: 
 
 
Im Auftrage  
  
gez.   
Jens Jessen  
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