
 
Beschlussvorlage 

 
Beratungsfolge Termin Status TOP 
Bauausschuss des Schulverbandes im Amt Eiderkanal 29.10.2020 öffentlich 9 
Schulverbandsversammlung im Amt Eiderkanal 19.11.2020 öffentlich 17. 
        

Beratung und Beschlussfassung über die Einigung mit einem Auftragnehmer für das 
Bauvorhaben Sanierung Block V am Schulstandort Grund- und Gemeinschaftsschule 
Schacht-Audorf      
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 
Die Baumaßnahme Sanierung Block V war eine Teilbaumaßnahme zur Etablierung einer 
Offenen Ganztagsschule (OGS) am Schulstandort Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-
Audorf und ist mittlerweile abgeschlossen. 
Ein Auftragnehmer war mit dem Einbau von Fassadenteilen beauftragt, der Auftrag wurde am 
30.04.2020 durch die als Subunternehmer des Planungsbüros eingesetzte Bauleitung abge-
nommen. 
Von der am 03.04.2020 gestellten Schlussrechnung wurden von der Bauleitung im Zuge der 
Rechnungsprüfung 15.464,94 EUR brutto aufgrund längerer Standzeiten für Vorhaltung eines 
Gerüstes abgezogen. Dieser Kürzung hat die Firma am 27.08.2020 widersprochen und die 
Zahlung angemahnt, der Rechnungsbetrag war somit strittig. 
Da der Schulverband einerseits ihrer beauftragten Erfüllungsgehilfin vertrauen muss, aber 
andererseits kein Interesse an langwierigen und risikobehafteten juristischen Verfahren haben 
kann, wurde eine Besprechung angesetzt, um die beiderseitigen Spielräume für eine gütliche 
Einigung abzubilden. Nachdem beide Seiten ihren Standpunkt dargelegt hatten, und die dies-
bezüglich vorhandenen Dokumente eingesehen wurden, konnten sich die Beteiligten auf 
folgendes Vorgehen einigen: 
• Die eingesetzte Bauleitung belegt Angemessenheit des gefundenen Einigungsbetrages 
durch eine Aufstellung der Gerüststandzeiten an Vorder- und Hinterfassade.  
• Die Verwaltung empfiehlt der Schulverbandsversammlung am 19.11.2020 eine Zustimmung 
zum gefundenen Kompromiss. 
• Die beauftragte Firma erklärt sich mit einer Restzahlung von 10.000,00 EUR in Worten 
„Zehntausend“ einverstanden, insofern der Schulverband der Empfehlung der Verwaltung folgt, 
und sein Einverständnis zur getroffenen Einigung gibt. Die verfasste Mahnung wird bis zu 
diesem Termin zurückgestellt. 
 
2. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die für eine Einigung anfallenden Kosten in Höhe von 10.000,00 EUR (15.464,94 EUR abzgl. 
5.464,94 EUR = 10.000,00 EUR) stehen als Teil der Gesamtbaukosten im Haushalt des Schul-
verbandes im PSK 09/21610.5211000 „Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf, 
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ bereit. 
 
3. Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, die zwischen Schulverband, Bauleitung und beauftragter Firma erzielte 
Einigung zur Schlussrechnung Sanierung Block V, Gewerk Metallbau, anzunehmen. Im Ergeb-
nis wird die Schlussrechnung der Firma nicht um 15.464,94 EUR brutto gekürzt, sondern 
lediglich um 5.464,94 EUR. Die zu Lasten des Schulverbandes gehende Differenz von 
10.000,00 EUR stehen im Haushalt des Schulverbandes bereit. 
 
gez. 
Nils Eichberg 
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