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Vermerk Kostenentwicklung Ersatzneubau OGS SAD           
 
Die Gesamtbaumaßnahme Einrichtung einer Offenen Ganztagsschule am Schulstandort 
Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht Audorf gliedert sich in die Sanierung von Block 5, 
den Abbruch der Altbausubstanz Mitteltrakt und Gymnastikhalle, die Errichtung einer Contai-
neranlage als Schulersatzbau für die Dauer der Sanierungsarbeiten und einen Neubau, im 
Folgenden Ersatzneubau genannt. 
 
Für die Planung des Ersatzneubaus wurde auf Grundlage der Bedarfsermittlung aus den 
Jahren 2016/2017 im Juli 2017 ein Ausschreibungsverfahren mit einem Gesamtbudget von 
4.500.000,00 EUR brutto durchgeführt. 
 
Juli 2017 - Grundlage Wettbewerb  
Projektkosten 4.500.000,00 EUR brutto, incl. Abbruch, incl. Honorar, ohne Anteil Con-
tainer  
 
Auf Grundlage der im Auswahlverfahren vorgelegten Planung wurde ein Planungsbüro be-
auftragt und der Entwurf des Ersatzneubaus weiter entwickelt. Die Neubaumaßnahme und 
alle anderen Schulbaumaßnahmen des Amtes Eiderkanal wurden im Juni 2018 im Rahmen 
des Impuls 2013 Programms zur Förderung angemeldet. Gleichzeitig wurden aus dem Kli-
maschutzprogramm des Bundes Fördermittel in Höhe von ca. 20.000,00 EUR brutto einge-
worben. Im Juni 2018 legte das Planungsbüro eine aktualisierte Kostenschätzung mit Ge-
samtkosten von ca. 5.000.000,00 EUR vor.  
 
Juni 2018 - Kostenschätzung ABJ 
Baukosten 4.381.764,02 EUR brutto, ohne Abbruch, ohne Honorar 
Projektkosten 5.044.475,57 EUR brutto, incl. Abbruch, incl. Honorar, ohne Anteil Con-
tainer  
 
Aufgrund der Kostenüberschreitung gegenüber dem ursprünglichen Gesamtbudget in Höhe 
von ca. 4.500.000,00 EUR brutto wurde das Planungsbüro beauftragt, Einsparungspotentiale 
zu benennen. Ein Katalog möglicher Einsparungen wurde daraufhin in der Koordinierungs-
runde diskutiert und dem Schulverband mit Rücksicht auf die bis dahin festgelegten Quali-
tätsstandards zur Entscheidung vorgelegt.  
Die für die Sanierung von Block 5 und für den Ersatzneubau notwendige Containeranlage 
wurde geplant und beauftragt. Die hier entstehenden anteiligen Kosten für den Ersatzneubau 
konnten somit erstmals benannt werden. Ebenfalls konnten auch die entstehenden Kosten 
für die Wiederherstellung der Außenanlagen nach Abbruch der Altbausubstanz erstmalig 
eingeschätzt werden.  
Mit Abschluss der Entwurfsphase konnte das Planungsbüro im September 2018 erstmals 
eine Kostenberechnung vorlegen. Diese schließt mit ca. 5.500.000,00 EUR brutto und liegt 
damit ca. 1.000.000,00 EUR brutto, entspricht ca. 22%, über dem ursprünglichen Haushalts-
ansatz. Die Preissteigerung entspricht der augenblicklichen Baumarktsituation, in welcher bei 
Bauvorhaben landesweit Kostenüberschreitungen zum Kostenansatz in Höhe von 20% bis 
40% zu beobachten sind. 
 
September 2018 - Kostenberechnung ABJ 
Baukosten 4.542.492,56 EUR brutto, ohne Abbruch, ohne Honorar 
Projektkosten 5.512.121,08 EUR brutto, incl. Abbruch, incl. Honorar, incl. Anteil Con-
tainer  
 
Im Oktober wurde die Prioritätenliste des Ministeriums für die Berücksichtigung der einge-
reichten Projekte zur Förderung veröffentlicht. In dieser Auswahl ist das Amt Eiderkanal mit 



seinen angemeldeten Maßnahmen leider nicht berücksichtigt. Die Gründe sind der Verwal-
tung (Stand 29.10.2018) nicht bekannt. 
 
In der letzten Koordinierungsrunde wurde das Architekturbüro daraufhin aufgefordert, die 
normalerweise sich an die Freigabe der Kostenberechnung anschließende Eingabe des 
Entwurfes als Bauantrag bei der Genehmigungsbehörde zunächst aufzuschieben, bis die 
Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme gesichert ist. 
 
Zudem bemüht sich die Verwaltung derzeit um einen klärenden Gesprächstermin beim für 
die Förderung zuständigen Ministerium, um die Entscheidung nachzuvollziehen und etwaige 
Handlungsspielräume für eine Förderung entgegen der ersten Veröffentlichung auszuloten. 
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