
N i e d e r s c h r i f t  
 

über den öffentlichen Teil der Sitzung  
des Bauausschusses (Schulverband im Amt Eiderkanal) am Donnerstag, 23. Mai 2019, im 

Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes, Kieler Straße 25, 24790 Schacht-Audorf      
 

 
 Ausschussvorsitzender  
 Manfred Dresen  
   
 stellv. Ausschussvorsitzender  
 Hans Stephan Lütje  
   
 Ausschussmitglieder  
 Hans-Georg Volquardts  
 Eggert Voss  
   
 stellv. Ausschussmitglied  
 Jan-Detlef Martens  
 
 b) nicht stimmberechtigt:  
 
 Schulleitungen  
 Ulrike Eiding  
 Sven Gritto  
   
 Schulelternbeiratsvorsitzende  
 Nadja Köhn  
   
 Mitglieder der Verwaltung  
   
 Leitender Verwaltungsbeamter  
 Torsten Eickstädt  
   
 Nils Eichberg  
 Jan Rüther  
 Tanja Struck  
   
 Gast/Gäste  
 Katriina Sandberg-Hauck  
 Beate Nielsen  
   
 Protokollführerin  
 Martina Becker-Tank  
 
T A G E S O R D N U N G : 
 
  Öffentlicher Teil  

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der  

Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:45 Uhr 
  
Gesetzliche Mitgliederzahl: 5 davon anwesend: 5 
  
Anwesend sind:  
 a) stimmberechtigt:  
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Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

2. Änderungs- und Ergänzungsanträge zur Tagesordnung, Be-
schlussfassung über die Tagesordnung und evtl. Anträge auf 
Ausschluss der Öffentlichkeit gem. § 35 II GO SH i.V. m. § 5 GkZ 

 

3. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Nieder-
schrift der Sitzung vom 28.11.2018 

 

4. Einwohnerfragestunde  

5. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung von Mö-
beln für die Flure des Blocks V der Grund- und Gemeinschafts-
schule Schacht-Audorf 

BASV9-3/2019 

6. Sachstandsbericht und Planungshistorie zur räumlichen Etablie-
rung einer Offenen Ganztagsschule (OGS) am Schulstandort 
Schacht-Audorf 

 

7. Sachstandbericht zur Ausführungsplanung des Ersatzneubaus an 
der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf durch das 
beauftragte Planungsbüro 

 

8. Sachstandbericht zum Baufortschritt der Sanierungsmaßnahme 
im Block V der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf 

 

9. Sachstandsbericht über den Renovierungszustand an der Au-
kamp-Schule 

 

10. Beratung und Beschlussfassung über einen Zeitplan für den 
„Rückumzug in den Block V“ der Grund- und Gemeinschaftsschu-
le Schacht-Audorf 

 

11. Bericht der Amtsverwaltung  

12. Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden, Anfragen der Aus-
schussmitglieder 

 

   

  Nicht öffentlicher Teil  

13. Bericht der Amtsverwaltung  

14. Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden, Anfragen der Aus-
schussmitglieder 

 

   

  Öffentlicher Teil  

15. Schließung der Sitzung  

 
 
TOP 1.: Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einla-

dung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit   
 
Der Vorsitzende Manfred Dresen eröffnet die Sitzung um 19:00 Uhr und begrüßt die Anwe-
senden. 
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass zu dieser Sitzung mit Einladung vom 09.05.2019 form- und 
fristgerecht unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen wurde. Tag, Ort und Stunde der 
Sitzung sind öffentlich bekannt gemacht worden. Gegen die ordnungsgemäße Einladung 
werden keine Einwendungen erhoben. Der Vorsitzende stellt weiterhin fest, dass der Bau-
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ausschuss des Schulverbandes aufgrund der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschluss-
fähig ist. 
 
TOP 2.: Änderungs- und Ergänzungsanträge zur Tagesordnung, Beschluss-

fassung über die Tagesordnung und evtl. Anträge auf Ausschluss der 
Öffentlichkeit gem. § 35 II GO SH i.V. m. § 5 GkZ  

 
Der Bauausschuss des Schulverbandes beschließt die Durchführung der Sitzung mit der 
vorstehenden Tagesordnung sowie die Behandlung der Tagesordnungspunkte 13 und 14 in 
nicht öffentlicher Sitzung, da gem. § 46 Abs. 8 GO berechtigte Interessen Einzelner es erfor-
dern. 
 
Abstimmungsergebnis: 
5- Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenhaltungen, 0 befangen 
 
TOP 3.: Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift 

der Sitzung vom 28.11.2018   
 
Es werden keine Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 28.11.2018 erho-
ben. Sie gilt somit als genehmigt. 
 
TOP 4.: Einwohnerfragestunde   
 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 
 
TOP 5.: Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung von Möbeln für 

die Flure des Blocks V der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-
Audorf  

 
Herr Dresen erläutert den Sachverhalt. Er gibt zu bedenken, dass bis zum Jahresende im 
Falle der Bewilligung zum Kauf der Möbel keine Haushaltsmittel mehr vorhanden sind. Er 
schlägt vor, den Beschluss zum Kauf der Möbel jetzt zu fassen und die Bestellung der Möbel 
erst im November 2019 vorzunehmen, sofern dann noch Haushaltsmittel vorhanden sind. 
 
Beschluss: 
Es wird beschlossen, die von der Schülervertretung vorgestellten Flurmöblierungen im No-
vember 2019 zu bestellen, sofern noch Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 
Die/der Schulverbandsvorsitzende wird ermächtigt und beauftragt, den Auftrag zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
5 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen, 0 befangen 
 
TOP 6.: Sachstandsbericht und Planungshistorie zur räumlichen Etablierung 

einer Offenen Ganztagsschule (OGS) am Schulstandort Schacht-
Audorf  

 
Herr Eichberg gibt folgenden Überblick: 
 
Im April 2014 wurde das Architekturbüro Hansen gebeten, sich über die Umgestaltung des 
Schulgebäudes Gedanken zu machen. Es kam die Diskussion auf, ob ein Neubau errichtet 
werden soll oder ob Umbaumaßnahmen ausreichend sind. Herr Hansen schlägt einen Um-
bau der Gymnastikhalle und eine Sanierung der Dachräume vor. 
Ein Ausschreibungsverfahren musste durchgeführt werden, dadurch erhielt das Planungsbü-
ro Janniak und Lippert aus Fockbek den Auftrag. 
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Im April 2015 wurde das Projekt auf Eis gelegt wegen fehlender Finanzierungsmöglichkeiten 
der angedachten Ersatzbaumaßnahme. 
 
Im März 2016 wurde das Projekt wieder aufgenommen mit der Frage, ob ein Umbau oder 
ein Neubau zu planen ist. Die Planung für den Mitteltrakt als Neubau ist entstanden.  
 
Im Spätsommer 2016 wurde auf Grund neuer Kostenschätzungen ein neuer Vertrag mit 
Janniak und Lippert geschlossen. Der Bauausschuss hatte nach einer baufachlichen Ein-
schätzung die marode Bausubstanz zum Anlass genommen, im Ergebnis einen Neubau zu 
favorisieren.  
 
2017 erhielt der Bauausschuss die Ermächtigung als Entscheidungsgremium zu fungieren. 
Ein Raumprogramm, eine Zeitschiene und eine Kostenschätzung waren zu diesem Zeitpunkt 
nicht vorhanden, so dass kein HOAI-Auftrag an das Planungsbüro erteilt werden konnte und 
letztendlich zu einer Trennung von den bisherigen Planern führte.  
Die Einhaltung der Vergaberichtlinien wurde vom Gemeindeprüfungsamt des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde angemahnt. Vor diesem Hintergrund wurden die erforderlichen Pla-
nungsleistungen auch im Lichte der aktuellen Kostenschätzungen im Rahmen eines euro-
paweiten Teilnahmewettbewerbs mit anschließendem Verhandlungsverfahren ausgeschrie-
ben. Nach Abschluss der Ausschreibung erfolgte die Auftragsvergabe an die anwesenden 
Architekten.  
Zwischenzeitlich war ein Schadstoffgutachten für den Altbauteil eingegangen, demzufolge 
ein Dachausbau sehr teuer werden würde. Die Entscheidung für den Neubau war aus die-
sem Grund die nachhaltigere und wirtschaftlichere  Entscheidung. 
 
Frau Sandberg-Hauck weist darauf hin, dass das Land dem Schulverband einen positiven 
Fördermittelbescheid über 640.000,00 EUR hatte zukommen lassen. Die Abrufung der För-
dermittel wurde vom Land angefragt bei der Verwaltung, die Verwaltung hat die Fördermittel 
jedoch nicht abgerufen. 
 
Herr Rüther erläutert, dass es für einen kurzen Zeitraum Fördermittel des Landes für Investi-
tionen für offene Ganztagsschulen gab, das Förderprogramm jedoch Unterhaltungsmaß-
nahmen ausschloss. 
 
TOP 7.: Sachstandbericht zur Ausführungsplanung des Ersatzneubaus an der 

Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf durch das 
beauftragte Planungsbüro  

 
Frau Schäper gibt einen ausführlichen Überblick über den geplanten Neubau, die Baumate-
rialien und die Farbgestaltung.  
 
Frau Sandberg-Hauck gibt zu bedenken, dass es sich bei dem Schulaltbau um ein sehr altes 
Gebäude handelt und fragt nach der Einhaltung des Denkmalschutzes. Herr Eichberg erklärt, 
dass der Denkmalschutz berücksichtigt wurde, entsprechende Gespräche finden laufend 
statt. Eine abschließende Entscheidung über den Verbleib des Reliefs steht noch aus. 
 
Ein aktueller Bauzeitenplan ist dem Protokoll beizufügen.  
 
Mit der Schulleitung, den Mitgliedern des Bauausschusses und der Abrissfirma wird es ein 
Arbeitsgespräch geben, die Einladung folgt noch. 
 
Es wird die Herstellung eines Flyers über den geplanten Neubau angeregt.  
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Die Sitzung wird von 20.36 Uhr bis 20.40 Uhr unterbrochen, damit die anwesenden Architek-
ten und Planer sich kurz verabschieden können. 
 
TOP 8.: Sachstandbericht zum Baufortschritt der Sanierungsmaßnahme im 

Block V der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf   
 
Herr Dresen berichtet, dass im Block V Vandalismus stattgefunden hat. Die Schäden sind 
jedoch nicht so schlimm wie ursprünglich befürchtet.  
 
Herr Eichberg berichtet, dass der Zeitplan bis vor kurzem noch eingehalten wurde. Durch 
Krankheitsfälle haben sich Zeitverzögerungen bei einzelnen Gewerken ergeben. In der ers-
ten Ferienwoche sind die Restarbeiten eingeplant. Der Umzug kann dann nach Abstimmung 
mit der Schulleitung erfolgen. 
 
TOP 9.: Sachstandsbericht über den Renovierungszustand an der Aukamp-

Schule   
 
Frau Struck berichtet, dass der Zeitplan eingehalten wird und finanzielle Mittel eingeplant 
sind. Die Prioritätenliste wird abgearbeitet. Die Lehrerparkplätze sollen erweitert und näher 
an das Schulgebäude heran installiert werden. Gespräche mit Frau Eiding diesbezüglich 
finden statt.  
 
Der Asphalt der Schulhofzufahrt ist beschädigt und muss saniert werden. Eine Kostenschät-
zung wird erstellt. Hierüber sollte im nächsten Bauausschuss des Schulverbandes nochmals 
beraten werden. Die finanziellen Mittel wären im Haushalt 2020 bereit zu stellen. 
 
Durch die Wurzeln des Baumes im Innenhof der Aukamp-Schule werden die Waschbeton-
platten angehoben. Ein Baumsachverständiger wird hierzu noch beauftragt, da unterirdisch 
ein Heizungsschacht verläuft.  
 
In Planung ist das „grüne Klassenzimmer“, ein Entwurf hierzu liegt Frau Eiding vor.  
Bis zur nächsten Bauausschusssitzung des Schulverbandes wird ein Entwurf gefertigt, da 
Haushaltsmittel vorhanden sind.  
 
Das Flachdach des Verwaltungsgebäudes ist immer noch die Nummer 1 auf der Prioritäten-
liste. Es wurde allerdings vor 6 Jahren neu gemacht. 
Vereinzelt wurden Undichtigkeiten an den Laubengängen festgestellt, die auf die verstopften 
Falleitungen zurückzuführen sind. Die Fallleitungen sind nach Einschätzung der Verwaltung 
unterdimensioniert. 
 
Der Wunsch von Frau Eiding ist es, die Laubengänge nicht zu erhalten und statt dessen ei-
nen Ankommens-/Eingangsbereich zu schaffen. Hierzu werden entsprechende Überlegun-
gen mit der Schulleitung angestellt.  
 
Die Küche wurde bei der letzten Sanierungsmaßnahme im Jahr 2016 ausgeklammert. Hier 
sollte nochmal planerisch ermittelt werden, welche Kosten bei einer Sanierung entstehen. 
 
Die Erneuerung der Schließanlage wird zeitnah umgesetzt, da Haushaltseinsparungen an 
anderer Stelle dieses finanziell möglich machen. 
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Der Austausch der Fenster war 2014 mit auf der Prioritätenliste. Die Fenster sind grundsätz-
lich noch intakt, lediglich im Bereich der Kunst- und Musikräume sind einige Scheiben blind. 
Ein Austausch ist für das kommende Jahr angedacht.  
 
Frau Sandberg-Hauck weist darauf hin, dass die Maßnahmen der aktuellen Prioritätenliste 
haushaltsrechtlich nicht abgesichert sind.  
 
Frau Struck erklärt, dass die bestehenden Möglichkeiten der Reparaturen durch die Verwal-
tung geplant und dem Bauausschuss zur nächsten Sitzung zur Entscheidung vorgelegt wer-
den. 
 
TOP 10.: Beratung und Beschlussfassung über einen Zeitplan für den "Rück-

umzug in den Block V" der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-
Audorf  

 
Herr Eichberg berichtet, dass ein Zeitplan gerade entsteht. Die komplette Abwicklung sollte 
in den Sommerferien erfolgen, die Containeranlage ist auszuräumen und das Lehrerzimmer 
zieht dann um in die Containeranlage. Der Ausschuss nimmt dieses zur Kenntnis, ein Be-
schluss wird nicht gefasst. 
 
TOP 11.: Bericht der Amtsverwaltung   
 
Es wird kein Bericht abgegeben. 
 
TOP 12.: Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden, Anfragen der Ausschuss-

mitglieder   
 
Herr Dresen berichtet, dass die Müllplatzeinhausung am Schulstandort Schacht-Audorf noch 
nicht fertig gestellt wurde. 
 
Im Bereich der Aula, der Bücherei und angrenzender Klassenräume wurden und werden die 
Decken durch zusätzliche Schrauben gesichert. Im Anschluss ist für diese Sommerferien 
vorgesehen, dass die betroffenen Decken gespachtelt und gestrichen werden.  
 
Der Wunsch besteht, den Koordinierungsraum mit dem Krankenzimmer am Schulstandort 
Schacht-Audorf zu tauschen. Die Frage ist, ob dieses möglich ist und was zu veranlassen 
wäre. Frau Struck sichert eine Prüfung zur nächsten Bauausschusssitzung des Schulver-
bandes zu.   
 
TOP 15.: Schließung der Sitzung   
 
Herr Dresen schließt um 21.45 Uhr die Sitzung und gibt bekannt, dass im nicht öffentlichen 
Teil keine Beschlüsse gefasst worden sind. 
 
 gez. Dresen            gez. Becker-Tank 
   

Manfred Dresen  Martina Becker-Tank 
(Der Vorsitzende) Osterrönfeld, 11.07.2019 (Protokollführung) 

 
 
Anlage: Aktueller Bauzeitenplan des Ersatzneubaus an der Grund- und Gemeinschafts- 
             schule Schacht-Audorf 
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