
 
 

Sitzungsvorlage 
 

Beratungsfolge Termin Status TOP 
Bauausschuss des Schulverbandes im Amt Eiderkanal 25.02.2021 öffentlich 6. 
        

 
 
Sachstand über laufende Bau- und Planungsmaßnahmen an der Grund- und Gemein-
schaftsschule Schacht-Audorf           
 
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 
Die Baumaßnahme Sanierung Block 5 ist mit Abnahme der letzten Mängelbeseitigungen in 
den Gewerken Fassadenbau und Elektrik nunmehr abgeschlossen.  
 
Die Baumaßnahme Ersatzneubau liegt momentan noch im Terminplan. Von mehreren Ge-
werken sind begründete Behinderungsanzeigen wegen Frosteinbruch eingegangen. Diese 
betreffen Arbeiten am Dach, an der Fassade und auf dem Gerüst. Hier ist keine Beheizung 
der Arbeitsräume mit vertretbarem Aufwand darstellbar. Die Bauzeitenplanung hat bis Über-
gabe an den Nutzer eine Zeitreserve von ca. zwei Arbeitswochen, welche derzeit in An-
spruch genommen wird. Die Rohbauarbeiten an Tragwerk, Mauerwerk und Dach sind nahe-
zu abgeschlossen, in den Ausbaugewerken koordinieren die Bauleitungen Hochbau und 
Haustechnik derzeit den Ausbau. Die Baustelle wird gemäß den Vorgaben des Infektions-
schutzes betrieben, es finden innerhalb des möglichen Rahmens weiterhin wöchentliche 
Bausitzungen mit Beteiligung der Verwaltung statt. Eine Verstärkung des Personaleinsatzes 
einzelner Gewerke zum Auffangen eventueller Fertigstellungstermine wird derzeit geprüft, 
erscheint aus Gründen praktischer Umsetzbarkeit aber schwierig. 
 
Die Baugewerke sind bis auf wenige Ausstattungsgegenstände wie Beschilderung, Feuerlö-
scher und Ähnliches beauftragt. Lediglich die Planung der Außenanlagen wird im Moment 
zur Ausschreibung überarbeitet und in die Beschlussfassung gegeben.  
 
Die nicht zum Baubudget gehörende Möblierung wird momentan mit der Ausbauplanung 
koordiniert, auch hier werden die Liefertermine so sichergestellt, dass mit Rückbau der Con-
taineranlage der Bezug des Ersatzneubaus zum Ende der Ferien im August erfolgen kann. 
Möbelmontage, Inbetriebnahme der Sicherheitsanlagen und Umzug des vorhandenen Mobi-
liars werden in Zusammenarbeit mit der Schulleitung koordiniert. 
 
Die sich an den Rückbau der Container anschließende Sanierung des Schulsportplatzes 
wird mit Vorstellung des aktuellen Planungsstandes und möglicher Auswirkungen auf Kosten 
und Termine als gesonderte Beschlussangelegenheit behandelt. 
 
 
2. Zur Sitzung 
 
 
Im Auftrage  
  
gez.   
Nils Eichberg  
 

Amt Eiderkanal 
Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt 
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