
Sachstand Digitalpakt 
Schulverband im Amt Eiderkanal 

Grundsätzliches 
Einzelne Schritte  

Status 



Grundsätzliches 
• Seit Mai 2019 am Start 
• Bislang in 4 Pakete gegliedert 
    - Digitalpakt „Anschubfinanzierung“  
 358.000 € für Infrastruktur und Geräte 
    - Digitalpakt Sofortmaßnahme 39.800 € 
 „Endgeräte für finanziell Schwache“ 
    - Digitalpakt Sofortmaßnahmen 33.000 € 
 „Nachschlag Endgeräte“ 
    - Digitalpakt Lehrergeräte „derzeit N.N.“ 



Richtlinien der Förderung 
• Bewilligung nach Schülerzahlen, Eigenanteil des Trägers (15-20 %) 
• Die am schlechtesten ausgestattete Schule muss am meisten gefördert und auf 

Niveau gebracht werden 
• Infrastruktur geht vor Endgerät 
• Infrastruktur ist als Erstes anzugehen 
• Aufteilung der Förderung min. 80 % Infrastruktur, max.20 % Endgeräte 
• Vorfinanzierung durch den Schulverband oder die Kommune, die Rechnungen 

können projektbezogen eingereicht werden 
• Prüfung durch den Geldgeber auf Förderfähigkeit 
• Verwaltungsvereinbarung nach Grundgesetzänderung (§ 104c), d.h. der 

Digitalpakt ist durchzuführen. 
• Abschließend Audit und Prüfung an der Schule möglich 
• Die laufenden Kosten für Administration und Wartung sind vom Schulträger 

aufzubringen 
• Entscheider ist immer der Schulverband bzw. das Gremium, welche die 

Ausführung in der Regel delegiert 



Sonderfall Sofortmaßnahmen 

• 100 % förderfähig 
• Auszahlung der Summe nach Antrag im Online-Portal 
• Nachweis durch Rechnung im Nachgang 
• Mittelverwendung ist vorgegeben 
• Sofortige Ausgabe als z.B. Leihgerät an den Schüler 
• Prüfungskriterien z.B. Bildungskarte, 

Aufstockungsnachweis, Alleinerziehend, 
    Geringverdiener durch die Schule 
• Geräte werden versichert und einsatzbereit 

ausgegeben 
 



Sachstand Sofortmaßnahmen 

• Aukamp-Schule: 20 Geräte vom Amt 
angeliefert, 15 bereits ausgeliefert in 2020/21 

• GGemS SAD: 60 Geräte vom Amt angeliefert, 
20-25 Geräte aus eigenem Bestand, 75 % 
ausgeliefert in 2021 

• Aukamp-Schule: Bedarf für 10 weitere Geräte 
• GGemS SAD: Ersatz für die gelieferten 

Bestandsgeräte + noch fehlende, Bedarf für 35 
weitere Geräte  



Digitalpakt in 10 Schritten 

• Bestandsaufnahme Endgeräte 
• Bestandsaufnahme Netzwerk 
• Modernisierung / Neuorganisation 

kabelgebundenes Netzwerk 
• Einbindung der Drucktechnik in 

kabelgebundenes Netzwerk 
• Erstellung und Roll-Out eines 

flächendeckenden WLAN-Netzes  



Digitalpakt in 10 Schritten 

• Erstellung von 1 oder 2 Probeklassenräumen 
• Erstellung eines didaktischen Konzeptes und 

Auswahl eines Lernmanagement-Systems 
• Ausrüstung der restlichen Klassenräume mit 

digitaler Technik nach Konzept 
• Anschaffung von Mobilgeräten als Klassensatz 

für den Unterricht  
• Dokumentation, Weiterbildung, Service, 

Wartung, Wartungsverträge 



Digitalpakt an der Aukamp-Schule 
Bestandsaufnahme 

Endgeräte/Netzwerk 

• Informatikraum und alle Klassenendgeräte 
müssen getauscht werden. Dito Monitore 
sowie Server und Sicherheitstechnik. Betrifft 
auch die Geräte der Schulverwaltung 

• 10 MBit Vernetzung, Kein WLAN, DSL 16 MBit 
• Aktive Komponenten teilweise unbrauchbar 
• Gewachsenes System 



Digitalpakt an der Aukamp-Schule 
Modernisierung kabelgeb. Netz 

• Austausch von Landesnetzrechnern und 
Landesnetzservern (W10 / Server2019) 

• Austausch der Netzwerkkomponenten auf 
Gigabit-Standard / Glasfaser 

• Anbindung an das Glasfasernetz Dataport mit 2 * 
100 MBit + 10 MBit Verwaltungsnetz dSchulLAN 
(ausreichend und kostenlos incl. School-SH) 

• Einbindung der Drucktechnik incl. 
Remoteüberwachung / Service 
 



Digitalpakt an der Aukamp-Schule 
Erstellen eines WLAN-Netzes 

• Einbau neuer Etagenverteiler und Anbindung 
derer über Glasfaser pro Gebäudeteil 

• WLAN-Accesspoints in jedem Klassenraum/ 
Lehrerzimmer/ Funktionsraum, 
Stromzuführung über Netzwerk 

• Zentrales Management mit Netztrennung 
• Firewallanschluss 



Digitalpakt an der Aukamp-Schule 
Proberäume und Konzept 

• Von der möglichen Ausrüstung wurden 
Beamer, aktive Bildschirme >75 Inch und 
Dokumentenkameras betrachtet 

• 2 Demoklassenräume, einmal mit Beamer, 
einmal mit aktiver Tafel (Wandmontage) 

• Ansteuerbar über festen PC und drahtlos über 
ein Microsoft Surface Mobilgerät 

• Erstellung eines dig. Lernkonzeptes der Schule 
• Einbindung der Lernplattform Itslearning 

 



Digitalpakt an der Aukamp-Schule 
Roll-Out der Klassenräume  

• Beschaffung digitaler Technik für restliche 
Klassenräume (60 % erfüllt, Rest derzeit in 
Arbeit, < 3 Wochen) 

• Beschaffung eines Klassensatzes Mobilgeräte 
inklusive Aufbewahrungskoffer (angefragt) 

• Beschaffung mobile digitale Tafel für Musik- 
und Kunstraum (derzeit in Lieferung) 



Digitalpakt an der Aukamp-Schule 
Dokumentation, Schulung, Wartung 

• Kurzanleitungen für WLAN und Datenablage durch die 
Admins des Amtes 

• Wartung des Drucksystems sowie der 
Landesnetzrechner/ Server durch die Admins des 
Amtes sowie den Hardwarelieferanten. 

• Fernüberwachung des Netzes durch die Admins des 
Amtes sowie Fehleranalyse zusammen mit Fachfirma 

• Anwenderdokumentationen Mobilgeräte, WLAN, 
Itslearning, Anwendersoftware durch das 
Lehrerkollegium 

• Fertigstellung in 2021 



Digitalpakt an der GGemS SAD  

• Vorgehensweise prinzipiell wie bei anderer 
Schule 

• Betrachtet wird aus Zeit- und Orgagründen 
hier erstmal nur der Neubau 

• Ergänzung des Neubaus um WLAN und 
digitale Tafeln >=75 Inch 

• Infrastrukturanbindung an Altbau 
• Pädagogisches Konzept liegt auch hier vor 



Digitalpakt an der GGemS SAD 
Modernisierung kabelgeb. Netz 

• Austausch von Landesnetzrechnern und 
Landesnetzservern (W10 / Server2019) 

• Anbindung an das Glasfasernetz Dataport 
dSchulLAN mit 2 * 100 MBit + 10M Bit 
Verwaltungsnetz (ausreichend und kostenlos incl. 
School-SH) 

• Einbindung der Drucktechnik T&A incl. 
Remoteüberwachung / Service 

• ISERV Aufrüstung zur Unterstützung des 
Homeschoolings 



Digitalpakt an der GGemS SAD 
Bestandsaufnahme 

• Sobald der Neubau betriebsbereit ist, ergeht 
eine Bestandsaufnahme 

• Dann muss ein Investitions- und 
Arbeitsvolumen für die Bestandsimmobilie 
abgeschätzt werden 

• Anpassung der Arbeiten bezüglich 
Ausschreibung und Pandemielage 



Abschließend ein paar Impressionen 

Vorher Währenddessen 

danach 
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