
Amt Eiderkanal Projektphasen

Fachbereich 3 I Vorbereitung der Planung

II Planung

Schulverband im Amt Eiderkanal III Vorbereitung der Ausführung

Baumaßnahmen Schulverband IV Ausführung

V Abschluss

Prioritätenliste der (Bau-)Maßnahmen

Tom Frohnert

Stand 07.11.2022

Regisafe 234003

Standort Haushalt investiv / nicht investiv

Bauteil Status Projektphase I bis V

Baumaßnahme Priorität kurzfristig, mittelfristig, langfristig

Aukamp-Schule Osterrönfeld

Nordtrakt

Küchensanierung i III

Gutachten und Konzept 
Raumnutzungskonzept Schulbetrieb im BA1 und 

Zweckmäßigkeit Verwaltungstrakt
i I

Unterrichtstrakte

Türfeststellanlagen / Rauchdetektion ergänzen i I 2023

Laubengang

Reparatur ni I

Erneuerungsinvestition i I

Gesamtliegenschaft

Dacheindeckung I langfristig

OGS

Rückbau Container ni I

Baumaßnahmen resultierend aus Raumplanung i I

Hausmeisterwohnung

Sanierung vor Weiterverwendung ni I 2023

Außenanlagen i I

Außenanlagen

Eingangssituation i I Nach Gutachten gemäß BA1

KFZ-Stellplätze i I Nach Gutachten gemäß BA1

Fahrradständer i I Nach Gutachten gemäß BA1

Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Laubengang

Anschluss Neubau i I

Sanierung Stahlbau ni I mittelfristig

Neueindeckung Asbestsanierung ni I

Sporthalle

Sanierungsgutachten i II

Erneuerungsinvestition Sportboden i I

Erneuerungsinvestition Prallwand i I

Altbau Süd

Verbindung im Kellergeschoss ni I


