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Bauen und Umwelt
z.H. Herrn Eichberg
Schulstrale 36

24783 Osterrdnfeld 13. Mai 2016

Projekt : Erweiterung Kita- Schacht-Audorf

Umbau und Erweiterung eines Baustudio
24790 Schacht- Audorf, Am Buchenknick 1

hier : Spezifikation der Mehrkosten

Sehr geehrter Herr Eichberg ;

Als Architekt des o.g. Bauvorhaben, Erweiterung des AWO-Kindergarten durch
Anbau eines Baustudio, erlaube ich mir, lhnen in der nachfolgenden Aufsteliung
die bis dato entstandenen Mehrkosten wie folgt zu spezifizieren :

01)

02)

03)

04 )

06 )

Nach erfolgtem Baubeginn wurde im Rahmen der Grindungsarbeiten
festgestellt, dass die Versorgungsleitungen des Bestandsgeb&udes wie
Wasser, Strom sowie die Fernwérmeleitung durch das Baufeld fihrten,
Diese Leitungen mussten nunmehr durch die beauftragte Fachfirma
VeTieffbau umgelegt werden.

Kosten der Umlegung { s. Anlage 1) : 3.956,75 €

Auf Wunsch der Kindergartenleitung wurde, in Anderung zum Bauantrag
das angebaute Baustudio mittels einer Glastiir vomm Gruppenraum getrennt.
Kosten der Tiiranlage (s. Anlage 2 ) Firma Dekarz : 2.107,864 €

Einbau einer Blitzschutzanlage gem#R Auflage des Kreisbauamtes ;
Kosten der Blitzschutzanlage ( s. Anlage 3 ) Fa. Ripka : 696,02 €

Einbau von zusatzlichen Schallschutzmafinahmen ( Akustiksegel) im
Baustudio nach Inbetriebnahme des Raumes o
Kosten der Akustiksegel ( s. Anlage 4 ) Maler Dobbert : 2.550,00 €

Ausflihrung von erforderlichen ,Uberfélligen Unterhaltungsarbeiten an den
Holzflachen und sichtbaren Holzpfetten der Dachiiberstdnde als ein
|. Bauabschnitt zusé&tzlich beauftragt und ausgefihrt

Kosten der Unterhaltungsarbeiten : Maler Dobbert : 4.000,00 €
ENTSTANDENE MEHR-7 ZUSATZKOSTEN : 13.310,41 €

Mit freundlichen Griien




