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Sitzungsvorlage
zu Punkt 17. fir den 6ffentlichen Teil der Sitzung

der Gemeindevertretung (Gemeinde Bovenau)
am Montag, 27. November 2017

Sachstandsbericht zur Sanierung und dem Ausbau des Wasserversorgungsnetzes
Wakendorf

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Die Gemeindevertretung hat dem Wasserversorgungsverein Wakendorf eine riickzahlbare
Finanzierungshilfe bis 240.000,00 EUR gewahrt, um die notwendigen Sanierungs- und Aus-
bauarbeiten durchfihren zu kénnen.

Die Sanierungsarbeiten, die im Wesentlichen die Neuverlegung eines Leitungsabschnitts
sowie die Uberpriifung, Neuinstallation und teilweise Erganzung der Absperrschieber um-
fasste, sind weitestgehend abgeschlossen. Es wurden umfangreiche Sucharbeiten durchge-
fuhrt, um eine umfassende und aktualisierte Bestandskarte zu erstellen. Mehrkosten sind
u.a. durch die sehr aufwendige Dokumentation des Versorgungsnetzes entstanden.

Unvorhergesehen trat ein Leitungsschaden am Pumpenhaus auf, der zu erheblichen Aus-
spulungen gefihrt hatte und eine komplette Freilegung des AuRenmauerwerkes erforderlich
gemacht hat. Hierbei wurde auch festgestellt, dass einige abgehende Leitungen ohne Funk-
tion sind. Der gesamte Bereich, incl. der technischen Einrichtungen, muss saniert werden.
Hierzu lauft die Grundlagenermittiung.

Der Ausbau des Versorgungsnetzes bis zum ehemaligen Kirchspielkrug wird wegen der er-
heblichen Kosten nicht weiter verfolgt.

Fur den Ausbau des Versorgungsnetzes in Richtung Wakendorf gab es ein Informationsge-
sprach mit potentiell interessierten neuen Anschlussnehmern.

Gemeindlicherseits wurde dabei kommuniziert, dass sehr wahrscheinlich ein Baugebiet im
Bereich Wakendorf / Rosenberg entstehen soll, dass ebenfalls Gber diesen Leitungsausbau
versorgt werden wirde. Da hierzu aber noch keine Planung und somit auch noch keine Kos-
tenkalkulation vorliegen, konnte der mdgliche Anschlusspreis noch nicht kalkuliert wurde. Es
wurde in Aussicht gestellt, dies in der 1. Jahreshélfte 2018 ermitteln zu kdnnen.

Die Abrechnung der 0.g. Sanierungsarbeiten ist tber die Amtsverwaltung dokumentiert, die
Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des Wasserversorgungsvereins funktionierte ein-
wandfrei.

2. Zur Sitzung der Gemeindevertretung Bovenau

Im Auftrage

gez.
Lina Tedsen
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