


BV: 14 919 – RGS Schacht-Audorf
Sanierung TGA

Kostendarstellung TGA / Honoraranteil nach Prioritätenliste

Jahr	Bauteil	Herst.-summe	Honoraranteil
2014	Block I Block IV	67.200,00 € 88.500,00 € 44.250,00 €	16.800,00 € 26.600,00 € 13.300,00 €
2015	Block II Block V / EG	67.200,00 € 81.500,00 €	16.800,00 € 21.000,00 €
2016	Block III Block V / 1. OG	67.200,00 € 81.500,00 €	16.800,00 € 21.000,00 €
2017	Block V / 2.OG	81.600,00 €	21.000,00 €
Zwischensumme		534.700,00 €	140.000,00 €
2018	bisher nicht in Kostenschätzung enthalten	80.000,00 €	20.000,00 €

→ Verschiebung nach 2015

Aufgestellt: Kiel, 17. Februar 2014 Wi / Fo



BV: 14 920 – Aukampschule, Osterrönfeld
Sanierung TGA

Kostendarstellung TGA / Honoraranteile nach Prioritätenliste

Jahr	Bauteil	Herst.-summe	Honoraranteil
2014	Südtrakt	130.000,00 €	38.000,00 €
2015	Nordtrakt	130.000,00 €	38.000,00 €
2016	Mitteltrakt	66.100,00 €	19.000,00 €
2017	nicht enthalten	. / .	
2018	nicht enthalten	. / .	
		326.100,00 €	95.000,00 €

Aufgestellt: Kiel, 17. Februar 2014 Wi / Fo

