



Zweckverband für die Breitbandversorgung im mittleren Schleswig-Holstein Der Verbandsvorsteher

Verbandsangehörige Ämter:
Eiderkanal, Fockbek, Hohner
Harde, Jevenstedt, Mittelholstein*

*) nur für die Gemeinden Bendorf, Bornholt,
Gokels, Hanerau-Hademarschen, Oldenbüttel,
Seefeld, Steinfeld, Tackesdorf und Thaden

Projekt-Informationen für Schacht-Audorf

Das Glasfaserausbau-Projekt läuft sehr erfolgreich und planmäßig. Auch wenn nicht in allen Bauabschnitten im Vermarktungszeitraum die erforderliche Vertragsquote von 60% erzielt wurde, gibt es für alle Bauabschnitte Baufreigaben bzw. das Netz wird bereits gebaut. Im Rahmen der wirtschaftlichen Betrachtungen konnten diese Freigaben erteilt werden. Es bleibt aber weiterhin das Ziel bestehen, mindestens 60% im Rahmen der Nachverdichtungen zu erzielen. Der Ausbau des Glasfasernetzes wird voraussichtlich Ende 2019 bzw. Anfang 2020 abgeschlossen sein.

Aktuell wurden schon mehr als 10100 Verträge geschlossen, davon sind bereits ca. 4.300 Kunden an das Netz angeschlossen. Damit wir den Ausbau schnell und im Rahmen der Kostenplanung umsetzen können, wird in ca. 3 Bauabschnitten und vielen Gemeinden parallel gebaut.

Grundsätzlich ist unser Anliegen, die Kunden möglichst schnell anschließen zu können, um gfs. Vertragsverlängerungen mit Voranbietern zu verhindern und unserem Ausbauziel gerecht zu werden.

Wo und wann in einer Gemeinde gebaut wird, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Dazu zählen die Anbindung an das vorhandene Netz, Witterungs- und Untergrundverhältnisse, Genehmigungsverfahren, Planung und Verfügbarkeit der Baukapazitäten, aber auch Faktoren wie Terminkoordination und Erreichbarkeit von Kunden vor Ort.

Da die Bauplanung auf all diese Faktoren nicht nur Rücksicht nehmen muss, sondern auch ständig flexibel agieren muss, werden grundsätzlich keine Prognosen und Bauplanungen herausgegeben. Nur so können wir sicherstellen, dass wir alle Kapazitäten in einen zügigen Ausbau stecken können.

Glasfaserausbau in Schacht-Audorf

In Schacht-Audorf wird gerade eine zentrale Glasfaser-Trasse gebaut, danach wird das Netz sukzessive erweitert. Entlang des Netzes werden auch bereits Hausanschlüsse erstellt. Damit die Anschlüsse dann auch die Leistung erhalten können, müssen noch entsprechende Verteiler erstellt werden.

Die ersten Anschlüsse werden im 1. Quartal 2019 aktiv geschaltet und können dann, sofern der bisherige Vertrag ausgelaufen ist, sofort das Glasfasernetz nutzen. Sukzessive werden alle weiteren Anschlüsse erstellt. Auf der Internetseite des Zweckverbands werden die Abläufe im Detail erklärt <http://www.zbmsh.de/bauabschnitte/bau-ablaeufe.html> . Die Kunden werden frühzeitig informiert und eingebunden.

1/3

Die in diesem Schreiben angegebene E-Mail-Anschrift ist z.Z. nicht für den elektronischen Rechtsverkehr nutzbar.

Geschäftsführung: Amt Jevenstedt
Öffnungszeiten der Amtsverwaltung:
Montags, dienstags, donnerstags, freitags
dienstags
donnerstags
Mittwochs geschlossen
und nach Vereinbarung
www.amt-jevenstedt.de

8:00 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 16:00 Uhr
14:00 bis 18:00 Uhr

Bankverbindungen:
Volks-Raiffeisenbank Rendsburg (BLZ 214 636 03) Nr. 4211103
IBAN DE68214636030004211103 - BIC GENODEF1NTO

Schacht Audorf



Legende

— Haupttrasse

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP,

Auf der zbmsh.de gibt es kontinuierlich aktualisierte Informationen für alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle Interessierten. Für die Verbandsmitglieder und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister steht außerdem noch der geschlossene Bereich zur Verfügung, der über den aktuellen Sachstand, Verbandsversammlungen und weitere vertrauliche Themen informiert. Wer sich registriert hat, erhält jeweils eine Benachrichtigung, wenn neue Inhalte eingestellt wurden.

Aktueller Sachstand aus allen Bauabschnitten

Bauabschnitt 1-3:

Der Ausbau ist in den ersten 3 Bauabschnitten abgeschlossen.

Bauabschnitt 4:

In Hamweddel, Embühren, Haale und Schacht-Audorf läuft der Bau seit Ende März. Zunächst wurden die Haupttrassen zu den einzelnen Technikstandorten ausgebaut. Sukzessive erfolgt der Bau der Hausanschlüsse.

In Alt Duvenstedt, Stafstedt und Rickert wird der Ausbau jetzt im August beginnen.

Bauabschnitt 5:

In Hanerau-Hademarschen und Oldenbüttel läuft bereits der Ausbau der Haupttrassen. Sukzessive erfolgt der Bau der Hausanschlüsse.

In den Gemeinden Bendorf, Bornholt, Steinfeld, Tackesdorf und Thaden startet der Ausbau im 4. Quartal 2018.

Bauabschnitt 6:

Die Ausbau-Entscheidung wurde im Frühjahr 2018 getroffen.

Eine Trassen-Mitverlegung wird aktuell von Schülldorf nach Haßmoor umgesetzt. Es beginnen im Spätsommer die Bauvorbereitungen. Der sichtbare Ausbau startet dann voraussichtlich Anfang 2019.