

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Finanzausschuss des Schulverbandes im Amt Eiderkanal	09.03.2021	öffentlich	8.

Sachstandsbericht zur Kostenübersicht des Schulersatzneubaus

1. Darstellung des Sachverhaltes:

In Anlage 1 dieses Sachstandsberichtes findet sich die letzte Kostenfortschreibung des Gesamtprojektes Etablierung einer OGS am Schulstandort Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf von Februar 2021.

In der Sitzung des Bauausschusses des Schulverbandes vom 25.02.2021 wurden einstimmige Beschlussempfehlungen an die Schulverbandsversammlung über Art und Weise der Sanierung des Schulsportplatzes verabschiedet, welche kostenreduzierende Auswirkungen auf die Gesamtkosten des Projektes haben werden.

Die Kostenfortschreibung wird zum Zeitpunkt dieses Sachstandsberichtes überarbeitet. Die geänderten Kosten werden gemäß Anlage 2, Kostenvergleich eingearbeitet. Ebenso berücksichtigt werden in der nächsten Kostenfortschreibung zusätzlich beantragte Fördermittel, insofern diese bewilligt werden.

2. Zur Sitzung:

Im Auftrage

gez.
Nils Eichberg

Anlage(n):

- 1.Kostenstand 02.02.2021
- 2.Kostenvergleich Sanierung Schulsportplatz