

## **Beschlussvorlage**

### **zu Punkt 5. für die öffentliche Sitzung des Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschusses (Gemeinde Schacht-Audorf) am Dienstag, 7. Juni 2016**

---

#### **Beratung und Beschlussfassung über die Bereitstellung weiterer Haushaltsmittel für die Herstellung der Trinkwasserleitung in der Schachter Straße**

##### 1. Darstellung des Sachverhaltes:

In den Sitzungen des Umwelt-, Werk-, und Kleingartenausschusses sowie der Gemeindevertretung vom 26.05.15 bzw. 25.06.15 wurde die Erneuerung der Wasserversorgung in der Schachter Straße beschlossen (Ersatz der störungsanfälligen Faserzementrohre durch Kunststoffrohre).

Im Haushalt 2016 sind auf der Grundlage einer Kostenschätzung eines Tiefbauunternehmens 154.700,00 EUR brutto im Produktsachkonto 08/53300.0440000 (Haushaltsansatz 130.000,00 EUR € zzgl. 19% MWSt.) für die Erneuerung der Wasserversorgung in der Schachter Straße eingestellt.

In dieser Kostenschätzung war vorgesehen, 410 m Trinkwasser-Druckrohrleitung zu erneuern, einschließlich der notwendigen Aufbrüche und Wiederherstellungen von befestigten Oberflächen, sowie 16 Hausanschlussleitungen komplett bis in die Gebäude zu erneuern und 5 Hausanschlussleitungen an die neu verlegte Trinkwasserleitung umzubinden.

Nach Aufmaß durch die Verwaltung und Rücksprache mit dem Wasserwerk sind maximal 515 m Trinkwasser-Druckrohrleitung zu erneuern, 18 Hausanschlussleitungen komplett bis in die Gebäude zu erneuern und 17 Hausanschlussleitungen an die neu verlegte Trinkwasserleitung umzubinden.

Da nicht für alle Bereiche der Schachter Straße bekannt ist, ob Teile des Trinkwassernetzes möglicherweise schon gegen Kunststoffrohre ausgetauscht worden sind, besteht eine relativ große Unsicherheit hinsichtlich des genauen Leistungsumfanges. Die Massen für die Ausschreibung der Maßnahme wurden daher für den ungünstigsten Fall ermittelt; es wurde ein großer Aufwand für das Freilegen und Erkunden des Leitungsbestandes berücksichtigt.

Die SH Netz AG beabsichtigt die Erneuerung der Gas- und Stromversorgung in der Schachter Straße. Diese soll im Zusammenhang mit der Erneuerung der Wasserversorgung in einem gemeinsamen Rohrgraben erfolgen. Die Kosten für die Herstellung des Rohrgrabens und die Wiederherstellung der Oberflächen werden zu 50 % von der SH Netz AG getragen.

Die Gesamtkosten betragen aufgrund der Ausschreibung 282.498,62 EUR brutto. Die SH Netz AG beteiligt sich für die Erstellung eines gemeinsamen Rohrgrabens an den vorgenannten Gesamtkosten mit rd. 71.400,00 EUR, so dass die Gemeinde rd. 211.100,00 EUR brutto selbst zu tragen hat. Im Haushalt 2016 sind Mittel in Höhe von 154.700,00 EUR brutto bereitgestellt.

Verwaltungsseitig wird empfohlen, die Maßnahme „Erneuerung der Wasserversorgung Schlachter Straße“ durchzuführen und die zusätzlich erforderlichen Mittel im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2016 bereitzustellen.

Im Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss erfolgt die Vorberatung/Empfehlung. Mit Rücksicht auf die Wertgrenze aus § 3 Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Schacht Audorf trifft die Gemeindevertretung den abschließenden Beschluss.

## 2. Finanzielle Auswirkungen:

Der Gesamtaufwand der Maßnahme liegt bei rd. 211.000,00 EUR brutto. Im Haushalt 2016 sind Mittel in Höhe von 154.700,00 EUR brutto bereitgestellt. Die ungedeckten Mehrkosten sind im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplanes 2016, die in der Sitzung der Gemeindevertretung am 29.06.2016 beraten und beschlossen werden soll, bereitzustellen.

## 3. Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, die Maßnahme „Erneuerung der Wasserversorgung Schachter Straße“ im ausgeschriebenen Umfang durchzuführen. Die zusätzlich erforderlichen Mittel sind im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2016 bereitzustellen.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen.

Im Auftrage

gez.  
Jens Jessen