
 
 

Sitzungsvorlage 
 

zu Punkt 12. für die öffentliche Sitzung 
der Schulverbandsversammlung (Schulverband im Amt Eiderkanal) 

am Dienstag, 12. Juli 2016 
 
 
Sachstandsbericht zu den Sanierungsarbeiten an der Grund- und Gemeinschafts-
schule Schacht-Audorf 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes: 
 
Die Schulverbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 24.11.2015 beschlossen, die vorge-
legte Maßnahmenliste 2016 in den Ferienzeiten 2016 umzusetzen. Diesbezüglich ergibt sich 
derzeit folgender Sachstand:  
 
 
Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf 
 
 
 Block 5 

- Raum 21 beschädigte Decke, durch eine OWAcoustik Decke einschl. der  
Beleuchtung in LED ersetzt und fertiggestellt im Februar 2016. 

 
 

 Block 5 
- Raum 27 und 28 zusammengelegt, Wand abgebrochen, gestrichen einschl. 

Verlegung des Bodenbelages mit Nadelfilz, ausgeführt und fertiggestellt in 
den Osterferien 2016. 

 
 
 Block 2 + 3 

- Sanierung der Grundschulklassen: Austausch der Fenster, Austausch außen-
liegenden Sonnenschutz, Innentüren, Bodenbelag in den Klassen mit Nadel-
filz, Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Heizung und Sanitärarbeiten (Wasser und 
Abwasser im Bereich der Waschbecken) 
Ausführung in den Sommerferien 2016 
Ausschreibung und Vergabe ist bereits erfolgt. 

 
 
 Fahrradunterstand 

- Pultdacherneuerung des Fahrradunterstandes, Bearbeitung geplant nach den 
Sommerferien 2016 
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 Zusätzliches:  Ausführung nach den Sommerferien 2016 

 
- Erneuerung der Bodenleuchten im Eingangsbereich des Haupteinganges 

(Kostenumfang ca. 5.000,00 EUR ) 
 

- Zaun incl. Tor Feuerwehrzufahrt einschl. Einhausung der Müllcontainer zum 
Nachbargrundstück und Befestigung mit Rechteckpflaster. (Kostenumfang ca. 
11.000,00 EUR) 
 

- Räumlichkeiten/Akustische Maßnahmen Sozialarbeiter herstellen. 
Besprechungsräume und Büro mit Nadelfilz auslegen. Vorhänge an den 
Fenstern anbringen. (Kostenumfang ca. 3.000,00 EUR) 

 
- Schulhofgestaltung/Entsiegelung Grundlagenermittlung für beide Schulstand-

orte 
- Erstellung Lage- und Höhenplan als Grundlage für die Freiraumplanung (Ver-

messungsbüro Kostenumfang 5.000,00 EUR) 
- Freiraumplanung Landschaftsarchitekt (Kostenumfang 11.500,00 EUR) 

 
 Block 1 

- Austausch der Heizkörper und Rohrleitungen, aus technischer und wirtschaft-
licher Sicht erforderlich. (Mehraufwand / Kostenumfang für Vorwandinstallati-
on, Heizkörpernischen schließen und Malerarbeiten in diesen Bereichen ca. 
10.000,00 EUR) 

 
 
 
Aukamp Schule Osterrönfeld 
 
 Erneuerung des Bodenbelages mit Linoleum im BGO Container wurde in den  

Osterferien 2016 ausgeführt und fertiggestellt. 
 
 
 Zaun zwischen der Aukamp Schule und dem Freibad. Geplant nach den Sommer-

ferien 2016 
 

 
 
Im Auftrage  
  
gez.   
Tanja Struck  
  
 
 
Anlage: Kostenaufstellung 


	Osterrönfeld, 08.07.2016
	Amt Eiderkanal
	Sitzungsvorlage

