
 
 
Bauvorhaben : Einbau OGS-Bereich 
Altbau Mitteltrakt + Gymnastikhalle 
GGS Schacht-Audorf   Obj.-Nr. 40.2-2014  

 
                           

Besprechung  
am Montag, 18.07.2017 9:15 Büro Herr Gritto 
 
 

Teilnehmer :  Herr Liebsch  Vorsitzender Schulverband 
   Herr Gritto  GGS SAD 
   Herr Schumacher GGS SAD 

Herr Lippert  Janiak + Lippert   
 

 
 
Thema: Findung Raumprogramm, Vergleich Umbau/Neubau  
 
1. Das Umbaukonzept 02 vom 07.07.2016 wird inhaltlich und planerisch positiv gesehen. 

Aufgrund der hohen Kosten ohne Grundsanierung soll jedoch auch ein Neubau des 
Mitteltraktes, evtl. auch der Gymnastkhalle untersucht werden. 

 
2. Die folgenden Varianten sollen zunächst mit einer Grobkostenermittlung bewertet werden: 
 
 Variante 1: 
 Der Mitteltrakt wird abgerissen und neu erstellt. Das Raumprogramm des jetzigen Mitteltrakts 

aus Konzept 02 soll übernommen werden. Die Räume im OG Altbau Süd über den 
Lehrerzimmern sollen als Lager (2 x 40 m²) für den entfallenden Keller reaktiviert werden. Im 
Neubau ist keine Hausmeisterwohnung mehr vorzusehen. Im EG soll eine Schülerbibliothek 
entstehen. Im OG des Neubaus sind zunächst keine weiteren Nutzungen vorzusehen. Die 
Gymnastikhalle bleibt erhalten und wird gem. Konzept 02 umgebaut. Die Grundsanierung der 
Halle ist gesondert auszuweisen. 

 
 Variante 2: 
 Prinzipiell wie Variante 1, jedoch mit Abriss der Halle und Neubau einer Gymnastikhalle mit 

niedrigerer Höhe auf ca. 140 m² und des OGS-Foyers. 
 
3. In beiden Varianten soll untersucht werden, ob das Büro für die Schulsozialarbeiter beim 

Koordinatorenbüro der OGS angegliedert werden (keine Bedingung). 
 
4. Eine Kostenobergrenze kann noch nicht benannt werden, da noch weitere Sanierungen in den 

nächsten Jahren anstehen. Richtungsweise ist für alle Maßnahmen ab jetzt von ca. 2,5 – 3 
Mio. auszugehen. 

 
5. Termine:  
 Grobkostenermittlungen in den nächsten 2 Wochen, nächste Gesprächsrunde ca 1. 

Septemberhälfte. 
 
 
Fockbek, 19.07.2016 JL  


