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Für die Erstellung Ihres Bedarfsplans möchten wir Ihnen den folgenden Ablauf vorschlagen. 

 

Phase I 

Ziele: Vorstellung der Projektbeteiligten 

Feinabstimmung des weiteren Vorgehens 

Begehung der Feuerwehrstandorte 

Ort:  1. Vor-Ort-Termin 

Dauer: 1 Tag 

Den ersten Vor-Ort-Termin möchten wir dazu nutzen, uns Ihnen vorzustellen und Ihnen 

unsere beabsichtigte Vorgehensweise zu erläutern. Hierbei werden wir die Gelegenheit 

haben, eventuell bestehende offene Fragen zu klären. 

Ferner beabsichtigen wir an diesem Tag die Standorte der Feuerwehr zu begehen und 

mit den Verantwortlichen der Standorte zu sprechen. Die Erkenntnisse der 

Wachbegehungen werden in die IST-Struktur einfließen. 

Phase II 

Ziele: Datenerhebung 

Fertigstellung des ersten Entwurfes (bis einschließlich SOLL-Struktur) 

Ort:  Hamburg 

Dauer: ca. 10 Wochen (zzgl. der Dauer der Datenbereitstellung) 

Nach Erhalt der erforderlichen Daten werden wir den ersten Entwurf des Bedarfsplans 

erstellen. Dieser beinhaltet die Einleitung, die Darstellung der rechtlichen Grundlagen, 

die Darstellung der Aufgaben der Feuerwehr, die Formulierung des Schutzziels, die 

Darstellung des Gefährdungspotenzials und die Ermittlung der Soll-Struktur. Der 

Entwurf wird Ihnen vor dem nächsten Vor-Ort-Termin zur Ansicht übersendet. 
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Phase III 

Ziele: Besprechung des ersten Entwurfes 

Ort:  2. Vor-Ort-Termin 

Dauer: 1 Tag 

Der zweite Vor-Ort-Termin soll in erster Linie dazu genutzt werden, den ersten Entwurf 

des Bedarfsplans mit Ihnen abzustimmen. 

 

Phase IV 

Ziel: Fertigstellung des Bedarfsplans (Entwurf) 

Ort:  Hamburg 

Dauer: ca. 10 Wochen 

Nach Abschluss der Wachbegehungen stehen alle notwendigen Daten für die 

Anfertigung des Bedarfsplans zur Verfügung, so dass wir den Bedarfsplan im Entwurf 

fertigstellen können. 

 

Phase V 

Ziele: Besprechung des Bedarfsplans 

Letzte Feinabstimmungen 

Ort:  3. Vor-Ort-Termin 

Dauer: 1 Tag 

Der dritte Vor-Ort-Termin stellt den Abschluss der Arbeitsphase dar und soll zur letzten 

Abstimmung des Entwurfes genutzt werden.  
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Phase VI 

Ziele: Fertigstellung des Bedarfsplans 

Erstellung von Präsentationsmaterial 

Ort:  Hamburg 

Dauer: ca. 4 Wochen 

In dieser Phase wird die Fertigstellung des Ihres Bedarfsplans unter Berücksichtigung 

der Ergebnisse des 3. Vor-Ort-Termins erfolgen. Im Anschluss daran werden wir Ihnen 

eine elektronische Version des Bedarfsplans übersenden. 

Zeitgleich werden wir das Präsentationsmaterial für die Vorstellung des Bedarfsplans 

anfertigen. 

 

Phase VII 

Ziel: Präsentation des Bedarfsplans 

Ort:  4. Vor-Ort-Termin 

Dauer: 1 Tag 

Zum Abschluss des Projektes präsentieren wir den Bedarfsplan einem Gremium Ihrer 

Wahl (z.B. Feuerwehrausschuss oder Stadtrat). 

Natürlich präsentieren wir den Bedarfsplan auf Wunsch auch weiteren Gremien in  

einem zusätzlichen Vor-Ort-Termin. 

 

 


