

Sitzungsvorlage

**zu Punkt 7. für die öffentliche Sitzung
des Bau- und Wegeausschusses (Gemeinde Haßmoor)
am Donnerstag, 20. Juni 2013**

Sachstandsbericht über die Unterhaltungsmaßnahmen im Feuerwehrgerätehaus

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Für Malerarbeiten, Anstrich der Wand- und Deckenflächen in der Gerätehalle sowie im Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses, wurden finanzielle Mittel in Höhe von 3.700,- € brutto für das Jahr 2013 bereitgestellt. Die Ausschreibung der Leistung erfolgt verwaltungsseitig in der 25. KW. Das Leistungsverzeichnis wird an min. drei Malerfirmen verschickt. Der Eröffnungs-/Einreichungstermin ist die 28. KW. Die Angebote werden in der 29. KW ausgewertet, so dass der Auftrag vom Bürgermeister in der 30. KW erteilt werden kann. Die Ausführung der Arbeiten kann in Absprache mit der Feuerwehr Anfang August erfolgen.

2. Finanzielle Auswirkungen:

Die o.g. Mittel aus der Kostenschätzung vom 13.11.2012 für die Malerarbeiten wurden im Haushalt bereitgestellt.

Im Auftrage

gez.
Karsten Rüger

gesehen:
gez.

Eggert Voss
(Der Bürgermeister)