Fred-Conrad Straub
Architekt BDB

Architekt Fred-Conrad Straub • Dorfstraße 18 • 24790 Schacht-Audorf

Amt Eiderkanal
Bauen und Umwelt
z.H. Herrn Eichberg
Schulstraße 36

24783 Osterrönfeld

13. Mai 2016

Projekt : **Erweiterung Kita- Schacht-Audorf**
Umbau und Erweiterung eines Baustudio
24790 Schacht- Audorf, Am Buchenknick 1

hier : Spezifikation der Mehrkosten

Sehr geehrter Herr Eichberg ;

Als Architekt des o.g. Bauvorhaben, Erweiterung des AWO-Kindergarten durch Anbau eines Baustudio, erlaube ich mir, Ihnen in der nachfolgenden Aufstellung die bis dato entstandenen Mehrkosten wie folgt zu spezifizieren :

01) Nach erfolgtem Baubeginn wurde im Rahmen der Gründungsarbeiten festgestellt, dass die Versorgungsleitungen des Bestandsgebäudes wie Wasser, Strom sowie die Fernwärmeleitung durch das Baufeld führten. Diese Leitungen mussten nunmehr durch die beauftragte Fachfirma VeTieffbau umgelegt werden.
Kosten der Umlegung (s. Anlage 1) : 3.956,75 €

02) Auf Wunsch der Kindergartenleitung wurde, in Änderung zum Bauantrag das angebaute Baustudio mittels einer Glastür vom Gruppenraum getrennt.
Kosten der Türanlage (s. Anlage 2) Firma Dekarz : 2.107,64 €

03) Einbau einer Blitzschutzanlage gemäß Auflage des Kreisbauamtes
Kosten der Blitzschutzanlage (s. Anlage 3) Fa. Ripka : 696,02 €

04) Einbau von zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen (Akustiksegel) im Baustudio nach Inbetriebnahme des Raumes
Kosten der Akustiksegel (s. Anlage 4) Maler Dobbert : 2.550,00 €

05) Ausführung von erforderlichen ,überfälligen Unterhaltungsarbeiten an den Holzflächen und sichtbaren Holzpfetten der Dachüberstände als ein I. Bauabschnitt zusätzlich beauftragt und ausgeführt
Kosten der Unterhaltungsarbeiten : Maler Dobbert : 4.000,00 €

ENTSTANDENE MEHR- 7 ZUSATZKOSTEN : 13.310,41 €

Mit freundlichen Grüßen

Dorfstraße 18 • 24790 Schacht-Audorf • Fon 0 43 31 / 9 31 21 • Fax 0 43 31 / 9 31 17
Bankverbindungen: Hypovereinsbank • IBAN: DE81 20030000 0073061101 • BIC: HYVEDEMM300
Commerzbank • IBAN: DE89 21480002 0210111700 • BIC: DRESDEFF214
Volksbank-Raiffeisenbank • IBAN: DE75 21463603 0005678005 • BIC: GENODEF1NTO